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Anotācija 

Pauls Siliņš. Kvalifikācijas darbs: Koncertu plānošana un organizēšana 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2017. 45 

lpp.  

Darba mērķis: Izpētīt koncertu plānošanu un organizēšanu Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā.  

Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:  

1. Izpētīt teorētiskos avotus par koncertu plānošanu un organizēšanu. 

2. Analizēt koncertu plānošanu un organizēšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

3. Padziļinātāk izpētīt profesionālā pūtēju orķestra “Rīga” džeza koncerta norisi 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 21. oktobrī. 

4. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus koncertu plānošanai un organizēšanai 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  

Kvalifikācijas darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēta 

teorētiskā literatūra par pasākumu organizēšanu, projektu vadību un par koncertu 

organizēšanu. Otrajā nodaļā tiek raksturota Latvijas Nacionālā bibliotēka un tās 

Komunikācijas departaments. Trešajā nodaļā tiek veikts empīrisks pētījums par 

koncertu plānošanu un organizēšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Darba autors 

kvalifikācijas darba noslēgumā veic secinājumus par kvalifikācijas darba tematu un 

izstrādā priekšlikumus, balstoties uz gūto informāciju par Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas koncertu plānošanu un organizēšanu. 

Būtiskākais secinājums kurš ir gūts pēc intervijas ar Ditu Pfeiferi ir, ka būtu 

nepieciešams lielāks koncertu mārketinga atbalsts no LNB puses. Kā priekšlikumu 

šim secinājumam, darba autors min nepieciešamību Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Norišu centram, sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistu vienoties par to, kuri 

pasākumi ir definējami kā kultūras pasākumi un tieši šos konkrētos pasākumus 

iespējami vairāk atbalstīt no LNB puses. 

Galvenie atslēgas vārdi: Latvijas Nacionālā bibliotēka; LNB; Komunikācijas 

departaments; Norišu centrs; Koncerts; Projekts; Pasākums; Kultūra 

Pētījuma periods: no 2016. gada 12. septembra līdz 2016. gada 4. 

novembrim. 
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Annotation 

Pauls Silins. Qualification paper: Planning and organization of concerts in 

the National library of Latvia – Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2017. 45 p.  

Aim of the paper: To examine planning and organization of concerts in the 

National library of Latvia.  

The tasks set to achieve the aim of the paper:  

1. To examine theoritical sources about planning and organization of concerts. 

2. To analize planning and organization of concerts in the National library of 

Latvia. 

3. To examine the concert by orchestra “Riga” in the National library of Latvia 

on the 21 of october. 

4. To develop conclusions and proposals for planning and organization of 

concerts in the National library of Latvia.  

The qualification paper consists of three chapters. Theoritical literature about 

event planning, project management and organization of concerts is analized in the 

first chapter. The National library of Latvia and it’s communications department is 

described in the second chapter. Empirical research about planning and organization 

of concerts in the National library of Latvia is carried out in the third chapter. At the 

and of the paper, the author of the paper makes conclusions about the theme of the 

qualification paper and develops proposals based on the acquired information about 

planning and organization of concerts in the National library of Latvia. 

An essential conclusion gained after the interview with D. Pfeifere is that the 

National library of Latvia should give better marketing support for every concert that 

happens in the National library of Latvia. The proposal is that the event center of the 

National library of Latvia in collaboration with public relations specialist should 

define which events in the National library of Latvia are culture events and should 

give as much support to those precise events. 

Key words: Latvijas Nacionālā bibliotēka; LNB; Komunikācijas 

departaments; Norišu centrs; Koncerts; Projekts; Pasākums; Kultūra 

Research period: from the 12th of September 2016 to 4th of November 2016. 
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Аннотация 

Паулс Силиньш. Квалификационная работа: Планирование и 

организация концертов в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) – Рига: 

Высшая школа экономики и культуры, 2017. 44стр.  

Цель работы: Изучить планирование и организацию концертов в 

Латвийской национальной библиотеке. 

Для достижения цели работы сформулированы следующие задачи:  

5. Исследовать теоретические источники о планировании и организации 

концертов. 

6. Проанализировать планирование и организацию концертов в ЛНБ. 

7. Углубленно изучить процесс проведения джазового концерта 

профессионального духового оркестра «Рига» в ЛНБ 21 октября. 

8. Сделать выводы и разработать предложения по планированию и 

организации концертов в ЛНБ. 

Квалификационная работа состоит из трех частей. В первой части 

анализируется теоретическая литература об организации мероприятий, 

управлении проектами и организации концертов. Во второй части описывается 

ЛНБ и ее Департамент коммуникации. В третьей части происходит 

эмпирическое исследование процесса планирования и организации концертов в 

ЛНБ. В конце квалификационной работы автор делает выводы по теме работы и 

вырабатывает предложения, основываясь на полученной информации о 

планировании и организации концертов в ЛНБ. 

Существенный вывод, сделанный после интервью с Дитой Пфейфере, 

заключается в том, что необходима большая маркетинговая поддержка 

концертов состороны ЛНБ. Как предложение к этому выводу, автор работы 

указывает на необходимость Центру мероприятий ЛНБ совместно с PR-

специалистом определить, какие мероприятия являются культурными 

мероприятиями, и именно эти конкретные мероприятия по возможности больше 

поддерживать со стороны ЛНБ. 

Главные ключевые слова: Латвийская национальная библиотека; ЛНБ; 

Департаменткоммуникации; Центр мероприятий; Концерт; Проект; 

Мероприятие; Культура 

Исследуемый период: с 12 сентября 2016 года по 4 ноября 2016 года.  
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Ievads 

 

Mūsdienās, ar arvien jaunu tehnoloģiju rašanos un esošo attīstību, ikviens 

cilvēks var baudīt koncertu ierakstus no savu māju komforta, vērojot tos savā 

televizorā, vai arī atrodoties sabiedriskajā transportā, skatoties koncertu uz sava 

viedtālruņa. Taču pat mūsdienās nekas nespēj aizstāt to pieredzi, kuru cilvēks gūst 

baudot koncertu dzīvajā versijā, atrodoties koncertā uz vietas. 

Pieprasījums pēc muzikāliem priekšnesumiem aizvien vēl ir augošs, tāpēc arī 

ir nepieciešamība pēc arvien jaunām, kvalitatīvām koncertu norises vietām. Tomēr 

viss nav atkarīgs tikai no telpas kurā koncerts norisinās. Liela nozīme, kvalitatīva 

koncerta norisē, ir arī personālam kurš darbojas konkrētajā koncerta norises vietā. 

Viena no Latvijā pieejamajām koncertu norises vietām ir Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, kuras Ziedoņa zāle ir speciāli projektēta, lai varētu apkalpot pasaules 

līmeņa, akadēmiskos koncertus.  

Šajā kvalifikācijas darbā tiek pētīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

koncertprogrammas plānošana un koncertu organizēšana. Tas ir process, kurš prasa 

lielus resursus un kvalificētu personālu. 

Koncertu organizēšana ir pielīdzināma arī pasākumu organizēšanai un 

projektu vadīšanai, tāpēc teorētiskās literatūras analizē tiek pētītas tieši šīs trīs jomas. 

Tās darbojas pēc līdzīgiem principiem un lai koncerta veidotājs būtu spējīgs 

noorganizēt kvalitatīvu un atmiņā paliekošu koncertu, viņam būtu jābūt arī zinošam 

tieši pasākumu organizēšanā un projektu vadīšanā.  

 

Darba temats: Koncertu plānošana un organizēšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

Darba mērķis: Izpētīt koncertu plānošanu un organizēšanu Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. 

Darba uzdevumi: 

1. Izpētīt teorētiskos avotus par koncertu plānošanu un organizēšanu. 

2. Analizēt koncertu plānošanu un organizēšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

3. Padziļinātāk izpētīt profesionālā pūtēju orķestra Rīga džeza koncerta norisi 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 21. oktobrī. 

4. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus koncertu plānošanai un organizēšanai 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
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Kvalifikācijas darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēta 

teorētiskā literatūra par pasākumu organizēšanu, projektu vadību un par koncertu 

organizēšanu. Otrajā nodaļā tiek raksturota Latvijas Nacionālā bibliotēka un tās 

Komunikācijas departaments. Trešajā nodaļā tiek veikts empīrisks pētījums par 

koncertu plānošanu un organizēšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Darba autors 

kvalifikācijas darba noslēgumā veic secinājumus par kvalifikācijas darba tematu un 

izstrādā priekšlikumus, balstoties uz gūto informāciju par Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas koncertu plānošanu un organizēšanu. 

 

Darba pētījuma metodes: Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, tika veikta 

literatūras analīze, dokumentu analīze, novērojums (sk. 3. Pielikumu) un intervija ar 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbildīgo personu par tās koncertprogrammu, Egilu 

Štālu (sk. 1. pielikumu), kā arī orķestra “Rīga” projektu koordinatori, Ditu Pfeiferi 

(sk. 2. pielikumu) 

Kvalifikācijas darba literatūras sarakstā ir iekļauta tāda teorētiskā literatūra, kā David 

C. Watt ‘’Event management in leisure and tourism’’, I. Geipele, T. Tambovceva 

‘’Projektu vadīšana studijām un biznesam’’, u.c. literatūras avoti. 

Pētījuma periods: Pētījums tika veikts laikā no 12.09.2016 līdz 04.11.2016. 
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1. Koncertu organizēšanas pamatnostādnes 

 
Katru dienu norisinās dažādu veidu pasākumi un tiek īstenoti dažādi projekti. 

Daži no šiem pasākumiem ir acīmredzami un cilvēku uz tiem dodas ar nolūku, kā 

piemēram, uz koncertiem, taču lielu daļu pasākumu vairums cilvēku pat nepamana, jo 

iespējams, nav daļa no konkrētās mērķauditorijas, kuru iecerējuši ir organizatori. 

Ikdienā norisinās tik liels daudzums dažāda mēroga pasākumu, ka ir sarežģīti tiem 

visiem izsekot līdzi, taču viena lieta ir būt pasākuma apmeklētājam, savukārt pilnīgi 

kas cits, ir būt tā organizatoram. 

Par pasākumiem, Deivids C. Vats (David C. Watt) raksta šādi:  

Katram pasākumam ir savas unikālās īpašības, taču visiem pasākumiem ir 

vienojošas līdzības. Pamatprincipi un vispārēji noteikumi pasākumu organizēšanā var 

tikt pielīdzināti pilnīgi visiem pasākumiem. Daži organizatori cenšas no jauna radīt 

riteni; viņiem neizdodas gūt organizatoriskas mācības no citiem kuri veic līdzīgu 

darbu. Tas var tikt atvasināts no personīgā, vai “profesionālā” lepnuma, kā arī no 

sajūtas, ka konkrētas sfēras atpūtā un tūrismā ir visai dažādas. Tas ir fakts, ka dažādu 

veidu pasākumiem ir vairāk vispārējas līdzības, ne kā individuālas atšķirības. 

Mākslas pasākumu organizatori var mācīties no sporta organizatoriem un 

otrādi. Viņu tehniskās un speciālās prasības var būt atšķirīgas, taču viņiem būs daudz 

universālās nepieciešamības. Starp citiem kopīgiem jautājumiem, viņiem vajadzēs 

apsvērt finansiālo nodrošinājumu, tehnisko nodrošinājumu, transportu, mārketingu un 

darbinieku nodrošinājumu. Šo dažādo pasākumu organizatori saskarsies ar līdzīgām 

problēmām, līdz ar ko, viņi var pielietot līdzīgus risinājumus. 

Detalizētas pasākumu īpašības ir svarīgas un tām vajag tikt izpētītām, taču 

līdzības starp pasākumiem ir ierastas un arī tām ir jātiek izpētītām. 1 

Pēc tā, darba autors secina, ka neatkarīgi no pasākuma veida, vai tas būtu 

koncerts, vai arī sporta sacensības, tiem vienmēr būs vienojošas īpašības. Līdz ar ko, 

pētot tieši koncertu organizēšanu, sākotnēji ir nepieciešams padziļinātāk izpētīt 

vispārēju pasākumu organizēšanu un projektu vadību. 

                                                           
1 Watt D.C. Event management in leisure and tourism. Harlow: Addison Wesley Longman, 1998. 3. 
page 
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Šajā nodaļā autors apskata pasākumu organizēšanas pamatus un principus, 

projektu vadības būtību un jebkura projekta fāzes, kā arī tiek apskatīta koncertu 

organizēšanas un plānošanas teorētiskā puse. 

 

1.1. Pasākumu plānošanas un realizācijas posmi 
 

Cilvēkam ierodoties uz kādu pasākumu, lielākajā daļā gadījumu, viņš 

nesaskata to darbu, kāds ir ticis ieguldīts konkrētā pasākuma organizēšanā un redz 

tikai to, ko organizatori ir pasnieguši kā gala rezultātu. Taču jebkura pasākuma 

organizēšana ir sarežģīts un laikietilpīgs process, kura laikā, tā organizatoriem ir 

jāsaskaras ar dažādiem sarežģījumiem, kuru neatrisināšanas gadījumā, pasākums var 

neizdoties. 

Par pasākumu organizēšanu, Džūdija Alena (Judy Allen) raksta šādi: 

Pasākuma projektēšana un producēšana – vai tā būtu sapulce, korporatīvs 

pasākums, konference, konvencija, vai kāds cits īpašs pasākums – ir tikusi 

pielīdzināta filmas režijai, taču patiesībā, tā ir vairāk kā skatuves izrāde. Tas ir 

bīstams priekšnesums bez drošības tīkla. Līdz ko sākas pasākums, otru iespēju vairs 

nav. Viss notiek vienā piegājienā un nav iespējami mēģinājumi. Nav iespējams 

paredzēt kā pasākuma viesi un pakalpojumu piegādātāji savstarpēji sastrādāsies un 

kādas būs viņu reakcijas. Taču ir iespējams plānot, sagatavoties un tad būt gatavam uz 

neparedzēto. Vienmēr jāatceras Mērfija likums – kas var noiet greizi, noies greizi.1 

Ņemot vērā Džūdijas Alenas (Judy Allen) teikto, pirms jebkura veida 

pasākuma ir svarīgi sagatavoties jebkādam pavērsienam. Ir nepieciešams izstrādāt 

detalizētu pasākuma norises plānu, kā arī pārliecināties, ka visas iesaistītās puses ir 

izpratušas plānoto notikumu līdz galam. Kā arī ir jābūt drošam, ka ikviena iesaistītā 

persona ir spējīga reaģēt uz jebkuru pavērsienu pasākuma norises laikā, citādāk viss 

pasākums, vienas kļūdas dēļ, var vēlāk tikt atzīts par neizdevušos. 

Taču neskatoties uz pavērsieniem, kuri var notikt pasākuma laikā, ir konkrēti 

soļi, kuriem būtu jāiziet cauri pirms pasākuma veidošanas, lai nodrošinātu iespējami 

labāku rezultātu. Deivids C. Vats (David C. Watt) min šādus četrpadsmit soļus: 

1. Uzdot sākotnējos pasākuma jautājumus. 

                                                           
1 Allen J. Event planning: the ultimate guide to successful meetings, corporate events, fund-raising 
galas, conferences, conventions, incentives and other special events 2nd ed. John Wiley & Sons 
Canada, Ltd. 2008. 1. page 
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2. Precizēt un noteikt pasākuma mērķus un uzdevumus. 

3. Veikt priekšizpēti un izvērtēt rezultātus; izveidot rakstisku atskaiti un īsi 

aprakstīt neskaidrās vietas, ja nepieciešams. 

4. Izveidot plānošanas un īstenošanas metodoloģijas un izstrādāt laika 

plānu. 

5. Nodrošināt finansējumu un visas nepieciešamās atļaujas. 

6. Palaist pasākumu publiskajā telpā. 

7. Izstrādāt pasākuma vadības struktūru un noalgot nepieciešamo personālu. 

8. Veikt visu nepieciešamo pirmsplānošanu un izstrādāt piemērotas 

kontroles sistēmas. 

9. Sasniegt pirms-pasākuma sagatavotību caur apmācītu, labu darba spēku 

un lielisku komunikācijas sistēmu. 

10. Publiskot pasākumu. 

11. Izpildīt visaptverošu pēdējās minūtes pārbaudi visām norunām. 

12. Realizēt pasākumu pēc plāna un veidotajām ārkārtas stratēģijām. 

13. Pārskatīt un izvērtēt pasākumu pēc tā norises un veikt visus norēķinus. 

14. Sagatavot detalizētu atskaiti priekš attiecīgā personāla un priekš nākotnes 

nepieciešamībām.1 

Minētie soļi ir pielīdzināmi jebkura veida pasākumam – tie ir vispārīgi. 

Rūpīgi sekojot šiem soļiem, plānotajam pasākumam beigās vajadzētu noritēt tā, kā tas 

ir bijis plānots. 

Pēc Deivida C. Vata (David C. Watt) domām, pirms sāk organizēt jebkura 

veida pasākumu ir vitāli svarīgi atbildēt uz sekojošajiem jautājumiem saistībā ar 

pasākuma konceptu. Ja organizators nav spējīgs uz šiem jautājumiem atbildēt, 

pasākuma organizēšana nav ieteicama. 

 Kāpēc vajag, vai kāpēc ir vēlme veidot šo pasākumu? 

 Kāds ir pasākuma precīzs raksturs? 

 Kad tas notiks? 

 Kur tas notiks? 

 Kā to ir iespējams realizēt? 

 Kādas būs nepieciešamās izmaksas? 

                                                           
1 Watt D.C. Event management in leisure and tourism. Harlow: Addison Wesley Longman, 1998. 4. 
page 
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 Kas pasākumu organizē? Kas to apmeklēs? Kas to skatīsies? Kas tajā 

piedalīsies? Kurš par to maksās? 

 Kā pasākums tiks publicēts? 

 Vai medijus šis pasākums interesēs? 

 Vai šis pasākums būs sponsorus piesaistošs? 

 Vai ir politiskas implikācijas? 

 Vai ir kāds pasākums līdzīgs šim? 

 Kas notiks pēc šī pasākuma? 

 Kāds ir nākošais solis? 

Var rasties citi jautājumi specifiskās situācijās, vai ar lielākiem un 

sarežģītākiem pasākumiem, taču vienmēr ir jāņem vērā šis jautājumu saraksts pirms 

jebkura pasākuma projekta sākšanas.1 

Pēc darba autora domā, primāri veidojot pasākumu, tik tiešām ir, lai 

galvenais organizators pats izprastu pasākuma nozīmi un nepieciešamību pēc tā. Ja 

tiks veidots pasākums tikai pasākuma pēc, tas nekādā gadījumā nebūs kvalitatīvs, vai 

atmiņā paliekošs notikums. Taču ja plānotajam pasākumam būs kāda dziļāka ideja, tas 

iespējams būs tieši tas pasākums, kurš lielai daļai apmeklētāju paliks atmiņā uz visu 

dzīvi. 

Daudziem cilvēkiem ir ideja, kura sākotnēji šķiet sakarīga, taču viņiem nav 

īstas motivācijas, vai pareizā dzinuma, kas nāktu tikai no specifiska iemesla pasākuma 

organizēšanai. Ir jābūt patiesam mērķim un nozīmei, priekš visu iesaistīto pušu 

pūliņiem. Liela izmēra pasākumiem un pasākumiem kuri nodarbina lielu personālu ir 

vislielākā nepieciešamība pēc izteikta pasākuma mērķa, kas rada komandas garu un 

apvieno cilvēkus vienam mērķim.2 

Tomēr ja tālākā pasākuma realizēšana nebūs kārtīgi izplānota un precīzi 

izpildīta, tad pat visģeniālākā pasākuma ideja var ciest izgāšanos. Tāpēc ir svarīgi 

nostādīt konkrētus mērķus un turoties pie tiem, realizēt iecerēto pasākumu. 

Visefektīvāk ir atlikt šos mērķus un strādāt pie to realizēšanas. Pasākums ir 

šo fāžu, jeb mērķu apkopojums un tiek vislabāk realizēts, kad katrs no tiem tiek 

izpildīts loģiskā un progresīvā veidā.  

                                                           
1 Watt D.C. Event management in leisure and tourism. Harlow: Addison Wesley Longman, 1998. 4. 
page 
2 Watt D.C. Event management in leisure and tourism. Harlow: Addison Wesley Longman, 1998. 5. 
page 
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Arīdzan precīza mērķu definēšana ļoti palīdz organizatoriskās struktūras 

izveidošanā. Tas ļauj katrai individuālajai personai, vai komitejai sniegt konkrētu 

daudzumu viņu specifisko uzdevumu, par kuru sasniegšanu atbildīgi būtu tieši viņi. 

Šāda stratēģija vēl skaidrāk parādīs nepieciešamību visiem strādāt kopā, jo daudzi 

uzdevumi neizbēgami būs sasaistīti.  

Ir ļoti svarīgi, lai mērķi ir atbilstoši, vienkārši, saprotami un sasniedzami. No 

finansiālā viedokļa, ir nepieciešami precīzi aprēķini un ierēķināts budžets katram no 

tiem.1  

Organizatoriem sekojot visiem iepriekš minētajiem soļiem un esot spējīgiem 

atbildēt uz visiem minētajiem jautājumiem, pasākumam vajadzētu noritēt veiksmīgi 

un organizatoriem būtu jābūt lepniem par paveikto. 

Devids C. Vats (David C. Watt) min arī četrpadsmit labāko pasākumu 

īpašības: 

1. Skaidra vīzija un konkrēts iemesls visu pūliņiem. 

2. Skaidri mērķi, kurus ikviens iesaistītais ir apņēmies izpildīt. 

3. Atbilstoša un pielāgoties spējīga organizatoriskā struktūra, kura ir spējīga 

sasniegt konkrētus mērķus, reizē noturot vienojošu skatījumu uz galveno 

vīziju. 

4. Darboties apņēmies personāls, kurš ir gatavs darīt vairāk, kā prasīts. 

5. Augstvērtīgs līderis ar autoritāti un personību. 

6. Izpildīts un dokumentēts precīzs un detalizēts plāns, iepriekš noteiktajā 

laika plānā. 

7. Koordinēta komandas darbība budžeta ietvaros un spēja smelties 

palīdzību no visiem pieejamajiem resursiem. 

8. Kvalitatīva komunikācija. 

9. Pozitīvs publiskais tēls. 

10. Efektīvs mārketings un prezentācija, kā arī izstrādātais drošības plāns. 

11. Absolūta nodošanās klienta apkalpošanai. 

12. Efektīva kontrole un novērojumu veikšana. 

13. Vienotības, fokusa, kārtīga darba, jautrības un entuziasma atmosfēra. 

14. Kvalitatīva izvērtēšana pēc pasākuma norises.1 

                                                           
1 Watt D.C. Event management in leisure and tourism. Harlow: Addison Wesley Longman, 1998. 11. 
page 



13 
 

Tātad pēc Deivida C. Vata (David C. Watt) domām, ja organizators ir spējīgs 

sekot līdzi visiem iepriekš minētajiem punktiem, tad konkrētajam pasākumam 

vajadzētu būt vienam no labākajiem, kurus katrs dalībnieks būs kādreiz piedzīvojis. 

 

Pēc apgūtās pasākumu organizēšanas teorijas darba autors secina, ka nav 

nozīmes tam kāda veida pasākums tiek organizēts, tiem vienmēr būs konkrētas 

vadlīnijas kurām ikvienam organizatoram būtu vēlams sekot.  

Lai pasākums atstātu ilgstošu iespaidu cilvēku prātos un lai iesaistītie 

darbinieki būtu pilnībā motivēti ar šo pasākumu strādāt, tam ir jābūt izteiktai un 

skaidrai vīzijai. 

Tomēr nepietiek ar vīziju vien, ir nepieciešami arī kārtīgi nolikti mērķi un 

precīzi izstrādāts darbības plāns, veiksmīgai pasākuma norisei. 

Pēc pasākumu organizēšanas teorijas var arī secināt, ka ikviens pasākums ir 

pielīdzināms projektam. Līdz ar ko, katra koncerta organizēšana un realizēšana ir 

salīdzināma ar projekta vadīšanu. 

 

1.2. Projektu vadības principi koncertu plānošanā 

 

Projekti var būt ļoti dažādi, sākot ar pasākuma organizēšanu, līdz pat tilta 

celtniecībai. Sākotnēji var šķist, ka tiem nav kopīgu īpašību, jo tie pārstāv pilnībā 

atšķirīgas nozares, taču pētot rūpīgāk, starp jebkuru projektu, gluži kā, starp jebkuru 

pasākumu, ir velkamas daudzas organizatoriskas paralēles. 

Terminam “Projekts”, teorētiskajos avotos ir atrodamas dažādas definīcijas, 

piemēram, starptautiskajā standartā “ISO 10006” projekts definēts kā process, ko 

veido koordinētu un kontrolētu norišu kopums, kuram ir noteikts sākuma un beigu 

termiņš un kura īpašām prasībām atbilstošais mērķis jāsasniedz, iekļaujoties 

atvēlētajos laika, izmaksu un resursu ietvaros.2   

R. Džounss (R. Jones) raksta, ka ir dažas raksturīgas pazīmes, kas piemīt 

visiem projektiem – gan labiem, gan sliktiem.  

                                                                                                                                                                      
1 Watt D.C. Event management in leisure and tourism. Harlow: Addison Wesley Longman, 1998. 11. 
page 
2 Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 
21.lpp 
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 Projektam ir pagaidu organizācija, kas nozīmē, ka cilvēku grupa, kas 

strādā kopā projektā, neatkarīgi no tā, vai strādā uz pilnu slodzi vai 

pusslodzi, ir sapulcināta, lai īstenotu projektu, un šī grupa neeksistē kā 

komanda pēc projekta pabeigšanas. Tā tas notiek, pat ja projekts ilgst 

gadiem. 

 Projekts ir unikāls pasākums, nevis tāds, kas atkārtojas. Ja projekts 

atkārtojas, tad tas patiesībā ir process, kuru var novērtēt un uzlabot katru 

reizi, kad īstenojat. Projekti ir daudz lielāks izaicinājums, jo to unikālā 

daba nozīmē, ka neesat sastapies ar attiecīgo apstākļu un problēmu 

kopumu iepriekš. 

 Projektam jābūt labi definētam mērķim, lai cilvēkiem skaidrojot, kas ar 

projektu tiek mēģināts panākt, viņi saprastu, kas tiks sasniegts ar 

projektu, saprastu, kā projekts integrējams citos projektos, kā arī, kā 

projektu noteikt par prioritāti salīdzinājumā ar citām iespējām un resursu 

izmantošanu. 

 Projektam ir definēts budžets, resursi un laika ierobežojumi. 

Apstiprinātam projektam jābūt kritēriju kopumam, kas nosaka resursu 

(naudas, cilvēku, iekārtu utt.) aprēķinu un vispārējo projekta izpildes 

laiku.1  

Savukārt K. Lokiers (K. Lockyer) un Dž. Gordons (J. Gordon) raksta: 

Projekts – unikāls process, kas sastāv no saskaņota un kontrolēta aktivitāšu kompleksa 

ar sākuma un beigu termiņu. Tas uzsākts, lai sasniegtu mērķus, pielāgojoties īpašām 

vajadzībām, ietverot laika, izmaksu un resursu ierobežojumus. 2 

Atskatoties uz aplūkoto teorētisko informāciju, par projektu būtību, var 

secināt, ka katram projektam ir jāiekļaujas konkrētos rāmjos: tam ir sākotnēji noteikts 

budžets, kurā jāiekļaujas. Projektam ir atvēlēts konkrēts realizācijas termiņš, kura 

neiekļaušanās gadījumā, projekts var nemaz netikt īstenots. Katram projektam ir 

atvēlēti cilvēku resursi, taču atkarībā no atlikušā realizācijas termiņa, tie var mainīties. 

Katra projekta realizēšanai tiek atvēlēts noteikts daudzums resursu, kurus var izmantot 

tā īstenošanai. Kā arī, katrai projekta veidošanā iesaistītajai personai, ir jābūt spējīgai 

definēt projekta mērķi. 

                                                           
1 Džounss R. Projektu vadības pamati. SIA ‘’Lietišķās informācijas dienests’’, 2008. 12.lpp 
2 Lockyer K. and Gordon J. Project management and project network techniques. Great Britain, 1996. 
1. page 
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Neatkarīgi no tā, vai tie ir kultūras, celtniecības, ekonomikas, vai 

uzņēmējdarbības projekti, tiem vienmēr būs konkrētas vadlīnijas kurām, tos realizējot, 

būs jāseko. Līdz ar ko var secināt, ka, lai gan, katrs projekts pēc savas būtības ir 

oriģināls un unikāls, tie visi, neatkarīgi no projektu mērķiem, ir realizējami pēc 

vienādiem principiem. 

Sākot jaunu projektu, vadītājam ir nepieciešams sastādīt darbu plānu, pa 

fāzēm, lai laika gaitā tam varētu loģiski sekot līdzi. Kārtējā fāze ir noslēdzama tikai 

tajā brīdī, kad tā ir pilnībā pabeigta, citādāk projekts tiek realizēts pretrunā ar tam 

sākotnēji izveidoto plānu. Ar fāžu esamību un sekošanu tām līdzi, tiek kontrolēta 

projekta gaita un laicīgi tiek pamanītas radušās problēmas, kuras varētu ietekmēt 

projekta realizēšanu. 

Kā norāda autores I. Geipele un T. Tambovceva, katrai no projekta fāzēm ir 

raksturīgas šādas īpašības: 

 Priekšmeta nošķirtība no citām fāzēm; 

 Nošķirtība laikā; 

 Tā ir visa projekta loģiskā attīstības posms; 

 Tā beidzas ar lēmuma pieņemšanu nākamās fāzes sākšanai.  1 

Savukārt autors R. Džounss (R. Jones) savā grāmatā min terminu 

‘’robežpunkti’’, kuri ir cieši saistīti ar projekta fāzēm. Robežpunkti ir viens no 

svarīgākajiem, tomēr pārprastākajiem un nepareizi lietotajiem jēdzieniem projektu 

vadībā. Tie ir vitāli svarīga daļa, lai radītu precizitāti un panāktu sapratni, kas ir 

nepieciešama veiksmīgam projektam.  Robežpunkts nenozīmē kaut kā darīšanu – tam 

būtu jānozīmē, ka esat kaut kur nonācis. Tā ir vieta projektā, kas nepārprotami un 

skaidri parāda, kas ar to domāts un kad tam jābūt sasniegtam. Robežpunkti un mērķi ir 

izcils veids, kā identificēt domstarpības pirms projekta sākuma un novērst šos 

nejaukos pārsteigumus. Problēmas nepieciešams atrast pēc iespējas ātrāk un atrisināt 

šos jautājumus un potenciālo nesaprašanos pirms krīzes brīža, kad ir pārāk vēlu to 

labot.2  

R. Džounss (R. Jones) arī ir nosaucis raksturīgās īpašības, kurām 

robežpunktiem jābūt: 

                                                           
1 Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 
31.lpp 
2 Džounss R. Projektu vadības pamati. SIA ‘’Lietišķās informācijas dienests’’, 2008. 68.lpp 
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 Tiem jābūt formulētiem kā konkrētam iznākumam, nevis pasākumu 

kopumam. Atcerieties, tiem ir jābūt par atrašanos kaut kur, nevis pašu 

ceļojumu; 

 Tiem jābūt izmērāmiem – kādai robežpunkta daļai jābūt formulētam 

pierādījumam, ka robežpunkts ir sasniegts; 

 Tiem jābūt izmantotiem, lai norādītu uz svarīgiem lēmumiem vai 

sasniegumiem pa ceļam uz vispārējo projekta mērķi; 

 Tiem jābūt ierobežotiem skaitā līdz aptuveni 10-15 vienā projektā vai 

plānā, lai gan katram robežpunktam var būt mazāki apakšrobežpunkti, 

kas dod ieguldījumu, lai robežpunktu sasniegtu. Projektu vadītājs meklē 

nozīmīgus augstākā līmeņa robežpunktus, kas attiecas uz izšķirošiem 

punktiem projektā. 

Tātad, sākot jaunu projektu, tā veidotājam ir ne tikai jāizprot projekta fāzes, 

bet arīdzan jāatliek dažādi robežpunkti, pēc kuriem, projekta laikā var vadīties, lai 

precīzāk izprastu savu progresu un to varētu arī vieglāk izskaidrot citām personām. 

Autores I.Geipele un T. Tambovceva min šādas, izteiktas projekta fāzes: 

Projekta ierosmes (iniciācijas) fāze, kuras mērķis ir: 

 Projekta mērķa definēšana; 

 Problēmu izzināšana; 

 Alternatīvu novērtēšana; 

 Alternatīvu izvēle; 

 Uzdevumu formulēšana. 

Iniciācijas fāzes galarezultāts ir projekta priekšlikumi, kuros sniegts īss 

problēmas apraksts un problēmas atrisināšanas mērķi.1 

Priekšizpētes fāze: 

Projekta priekšizpētes fāzē veic vietējo apstākļu izpēti un pārbauda visus 

iespējamos risinājumu veidus. Priekšizpētes mērķis ir izzināt un formulēt problēmu: 

 vai ir saprātīgi meklēt problēmas risinājumu; 

 vai no tehniskā, saimnieciskā un sociālā viedokļa jau nepastāv īstenojami 

problēmu risinājumi; 

 vai piedāvātie risinājumi ir vēlami. 

                                                           
1 Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 
37.lpp 
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Pamatkoncepcijas detaļkoncepcijas fāzes: 

Projekta pamatkoncepcijas fāzē nosaka veidojamā produkta vai sistēmas 

struktūru un tās sastāvdaļu īstenošanas pamatnoteikumus. Lai kādu no piedāvātiem 

variantiem izvēlētos par apakšprojekta risinājuma pamatkoncepciju, izvērtē katra 

varianta priekšrocības, trūkumus un izmaksas. 

Projekta īstenošanas faze: 

Projekta īstenošanas fāzē veic visus ar projekta īstenošanu saistītos 

pamatdarbus un sagatavotās darbības. Projekta vadītāju uzdevums ir uzdot darbu 

attiecīgajiem cilvēkiem, uzraudzīt šā mirkļa attīstību un salīdzināt to ar izstrādātajiem 

plāniem. Kritiski stratēģiskais uzdevums ir saistīts ar atbalsta nodrošināšanu, bet 

kritiski taktiskais uzdevums ir centrēts uz komunikāciju nodrošināšanu starp projektā 

iesaistītajiem cilvēkiem. Tāpēc svarīga ir labas komunikācijas un kontroles sistēmas 

izveidošana. 

Ieviešanas/nobeiguma fāze: 

Projekta ieviešanu ieteicams sākt jau pirms projekta ieviešanas fāzes oficiālā 

sākuma. Prakse rāda, ka, sākot ieviešanu tikai pēc projekta īstenošanas oficiālajām 

beigām, var rasties grūtības ar projekta “iedarbināšanu”. Projekta ieviešana noslēdzas 

ar tā nodošanu ekspluatācijā. Ir jābūt projekta nodošanas formālai procedūrai, kas 

vienlaikus arī nozīmē projekta noslēgumu. Ja pēc projekta noslēgšanas radīsies jaunas 

prasības projekta uzlabošanai, to var uzskatīt par jauna projekta sākumu.1 

Projekta lietošanas fāze: 

Lietošanas fāzes galvenais mērķis ir projekta uzraudzība. Šajā fāzē reāli 

pārbauda projekta lietošanas tehnisko un funkcionālo gatavību, atklāj iespējamos 

traucējumus un izpēta to cēloņus. Kad visas būtiskās darbības, kas saistītas ar projekta 

ieviešanu un dokumentācijas nodošanu, ir pabeigtas, jāveic projekta izstrādes, 

īstenošanas un ieviešanas faktisko izmaksu aprēķins, jāsastāda un jānodod gala 

pārskati.2 

 

Veidojot projektus ir svarīgi sekot līdzi visām projektu fāzēm, lai 

pārliecinātos par to, ka projekts finālā būs izdevies. Tas ir gluži kā ar pasākumiem. 

Tāpēc arī katra koncerta, vai lielāka, vai mazāka organizēšana ir arī definējama, kā 

                                                           
1 Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 
43.lpp 
2 Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 
44.lpp 
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projekta īstenošana. Katram koncertam ir pielīdzināmi gan visi pasākumu 

organizēšanas, gan projektu vadīšanas principi. 

 

1.3. Koncertu organizēšanas specifika 
 

Koncertu organizēšanas nozarei attīstoties un mainoties līdzi laikam, ir 

mainījušās vairākas dzīvo koncertu piedāvātās iespējas. Dzīvais koncerts nesastāv 

tikai no mūziķiem kuri cilvēku priekšā atskaņo savus skaņdarbus, bet tas sevī ietver 

arī šovu, kurš ir paredzēts, lai konkrētais koncerts paliktu tā apmeklētājiem atmiņā 

iespējami ilgāku laika periodu. 

Grāmatā “This business of concert promotion and touring” rakstīts šādi: 

Šajā digitālajā ērā, kur koncerti ir vērojami dažādos veidos, sākot ar 60 pēdas 

lielām projekcijām, līdz pāris collas platiem pārnēsājamiem ekrāniem, kurā visa 

pasaule var tikt aplūkota uz ekrāna, aizvien vēl nekas nespēj aizstāt dzīvo koncertu 

pieredzi. Dzīvā koncerta pieredze nevar tikt nozagta, vai lejupielādēta, vai arī 

piegādāta skatītājam jebkādā citā veidā, kā tikai kā personīgā, reālā pieredze. 

Vienkāršāk sakot, koncertā ir jābūt uz vietas.1 

Lai gan, liela daļa cilvēku ir pilnībā apmierināti ar iespēju jebkuru 

mākslinieku klausīties, vai skatīties savu māju komfortā, neizzūdoša ir arī daļa to 

cilvēku, kuri apzinās, ka vienīgais patiesais veids kā izbaudīt mūziku, ir klausoties un 

skatoties to dzīvē, esot koncertā uz vietas. Tāpēc mūzikas industrija un koncertu 

organizēšanas bizness aizvien vēl attīstās un pielāgojas līdzi laikam, lai varētu 

mūzikas cienītājiem sniegt pēc iespējas kvalitatīvāku pieredzi. 

Mūsdienās „koncerta” jēdziens guvis visai plašu nozīmi. Šobrīd ar to 

saprotam ne tikai vienu specifisku koncerta mūzikas žanru, bet jebkuru publisku 

mūzikas skaņdarbu dzīvo izpildījumu publikas priekšā pēc iepriekš sastādītas 

programmas. Jēdzienu „koncerts” lieto gan akadēmiskajā, gan populārajā mūzikā. 

Svešvārdu vārdnīcā „koncerts” tiek definēts kā skaņdarbu un vokālu darbu, kā arī 

estrādes, dramatisku, horeogrāfisku u.c. priekšnesumu publiska izpildīšana pēc 

noteiktas programma.2 

                                                           
1 Waddell R. D., Barnet R., Berry J. This business of concert promotion and touring. New York: 
Billboard Books, 2007. 1. page 
2 Svešvārdu vārdnīca. Rīga: 1978. 
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Koncertu menedžmenta aizsākumi meklējami 19.gadsimta beigās, kad 

parādījās pirmie koncerti. No 1914.gada mūzikas menedžmenta industrija sāka 

attīstīties starptautiskā līmenī.1 

Mūzikas menedžments ir plānveidīga, sabiedriska, ekonomiski orientēta 

rīcība visās mūzikas darbības sfērās, gan komerciālajā, gan nekomerciālajā kultūras 

dzīvē. Tas sevī ietver trīs lielas aktivitāšu formas: mūzikas pasākumu organizēšanu, 

starpniecību un mūzikas atkārtotu izmantošanu. Pēdējās divas aktivitāšu formas tiek 

raksturotas kā mūzikas industrijas sastāvdaļa, savukārt dzīvās mūzikas pasākumi jeb 

koncerti saglabā tiesības uz unikalitāti un netiek pieskaitīti pie mūzikas industrijas. 

Koncertu organizēšanā piedalās liels daudzums savstarpēji saistītu cilvēku – 

mūzikas komponists, grupas, orķestra, kora vai solo mūziķi, mūzikas izdevējs, 

producents, koncertzāles menedžeris, brīvprātīgie palīgi, skaņotāji, gaismotāji, video 

mākslinieki u.c. Jebkurš koncerts ir raksturojams kā vienots mehānisms, kurā visiem 

norises dalībniekiem ir jāsadarbojas vienlīdz kvalitatīvi, lai koncerts izdotos. Lai 

norisinātos koncerts, tā plānošana var prasīt no viena mēneša līdz pat vairākiem 

gadiem. Plānošanas ilgums ir atkarīgs no tā, kāda ir vēlamā koncerta programma un 

no tā, cik daudz ir iesaistīto pušu un cik vērienīgi ir iesaistīto pušu uzdevumi, lai būtu 

realizējama plānotā programma. Jo sarežģītāks un lielāka mēroga koncerts tiek 

plānots, jo ilgāks laiks nepieciešams tā kvalitatīvai realizācijai. 

No kultūras menedžmenta viedokļa pēc būtības jebkurš koncerts ir kultūras 

projekts un tā īstenošanas procesā var runāt par tradicionālajām menedžmenta 

pamatfunkcijām: 

 plānošana (tiek uzskatīta par vissarežģītāko kultūras menedžmenta 

funkciju, jo ietver organizācijas vai projekta misijas noformulēšanu, 

ilgtermiņa un īstermiņa mērķu un uzdevumu izstrādi, respektīvi, projekta 

darbības plāna izveidi); 

 organizēšana (plānu ieviešana darbībā, cilvēku un citu resursu 

apkopošana, budžeta, grafika un citu detaļu izstrāde); 

 vadība (projekta komandas motivēšana, kopējas vīzijas izklāstīšana 

komandai, notiekošo procesu pārraudzīšana); 

 kontrole (darba procesa monitorings, rezultātu novērtēšana).2 

                                                           
1 Sadie, Stanley and John Tyrrell. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition. 
Volume 5. London: Macmillan Publishers Limited, 2001. 229. page 
2 Byrnes, William J. Management and the Arts. Second edition. New York: Focal Press, 1999. 11-12 . page 
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Lai izveidotu kvalitatīvu un apmeklētu koncertu, mūsdienās ir jāņem vērā 

vairāk faktoru, kā tas bija agrākos laikos. Ar interneta iesaisti, kā mārketinga rīku, ir 

iespējams uzrunāt daudz plašāku publiku, taču reizē arī ir jābūt spējīgam uzrunāt 

pareizo auditoriju, kura patiešām būtu ieinteresēta konkrētajā koncertā. 

Koncerta organizēšanā ir vērts sekot līdzi šiem sešiem soļiem, kuri ikvienam 

organizatoram var palīdzēt radīt kvalitatīvu un veiksmīgu produktu: 

Pazīt savu auditoriju: 

Pirmais solis jebkura kvalitatīva koncerta organizēšanā ir izprast, kas tieši ir 

tā auditorija, kuru Jūs, kā organizators, vēlaties koncertā redzēt. Kādas ir šo cilvēku 

vēlmes, un kādi varētu būt ar viņiem saistītie izaicinājumi? Ko viņi spēj atļauties? Cik 

tālu viņi ir gatavi doties, lai nokļūtu līdz norises vietai? 

Definēt savu vērtību tirgū: 

Kad ir zināms, kādai auditorijai koncerts tiek plānots, var sākt domāt par to, 

kā tas tiks reklamēts. Galvenais reklāmas stūrakmens būs piedāvātā koncerta vērtība, 

vai arī tā unikālā īpašība. Šajā solī ir jāspēj definēt, kāpēc konkrētais koncerts ir īpašs 

un kāpēc cilvēki to nedrīkst palaist garām. 

Pareizi uzstādīt savus sociālos medijus: 

Sociālajiem medijiem nav jābūt sarežģītiem un ir vairāki vienkārši veidi kā ar 

tiem rīkoties, lai tie nestu rezultātus. Viens no šiem veidiem, ir izveidot atmiņā 

paliekošu, unikālu, īsu un visiem saprotamu tēmturi (hashtag), kuru varētu izmantot 

pilnīgi visos sociālajos tīklos. 

Atrast pareizo koncerta norises vietu: 

Koncerta norises vieta, lielākoties, ir viens no svarīgākajiem un dārgākajiem 

lēmumiem, kuru būs nepieciešams pieņemt organizējot koncertu. Norises vietai ir 

jāatspoguļo koncerta radītais tēls, jābūt tādai, kuru var atļauties, kā arī tai ir jābūt 

spējīgai nodrošināt visas loģistiskās nepieciešamības. Ir svarīgi veltīt iespējami vairāk 

laika pareizās norises vietas izvēlei. 

Pareiza budžeta plānošana: 

Ņemot vērā, ka organizējot jebkuru koncertu, veltāmie finansiālie līdzekļi 

nav neierobežoti, organizatoram ir jābūt spējīgam ar dotajiem līdzekļiem sasniegt pēc 

iespējas vairāk. Atjautīgas kaulēšanās, pareiza plānošana un reizēm arī iziešana uz 

kompromisu var palīdzēt organizatoram izdarīt vairāk ar atvēlēto budžetu. 
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Pasākuma reklamēšana internetā: 

Kad beidzot pasākums ir līdz galam izplānots, ir svarīgi pārliecināties, ka tiek 

veiktas pareizās darbības, lai to reklamētu internetā. E-pasti, sociālie mediji, portālu 

sākuma lapas un atslēgas vārdu optimizācija spēlē lielu lomu plānotās auditorijas 

sasniegšanā.1 

   

Pēc šīs nodaļas darba autors secina, ka jebkurš organizētais koncerts ir 

definējams arī kā pasākums, savukārt jebkurš pasākums – kā projekts. Attiecīgi, 

jebkurš koncerts reizē ir arī kā projekts, taču šajā gadījumā – kultūras projekts. 

Visām trīs sfērām ir pielīdzināmi gandrīz identiski plānošanas un 

organizēšanas noteikumi – tām visām ir sākotnēji nepieciešams radīt lielisku ideju, 

izpētīt mērķauditoriju, izstrādāt detalizētu un kvalitatīvu darbības plānu, izveidot 

spējīgu komandu, kura ir gatava reaģēt pat visnegaidītākajā situācijā, izmantot 

pareizos mārketinga rīkus, lai sasniegtu izvēlēto mērķauditoriju, un pēc plānotā 

notikuma, spēt analizēt veikto darbu un sastādīt detalizētu atskaiti par to. 

Organizējot jebkuru koncertu, tā organizatoram noteikti būtu sākotnēji 

jāapgūst gan projektu vadība, gan arī pasākumu organizēšana, jo tikai apvienojot 

zināšanas par visām šīm sfērām, ir iespējams radīt ko kvalitatīvu un atmiņā paliekošu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.thebigmusicproject.co.uk/organise-successful-events/ [tiešsaiste] skatīts 09.11.2016. 
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2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksturojums 
 

2016. gada 29. augustā Latvijas Nacionālā bibliotēka atzīmēja savas 

pastāvēšanas 97. gada dienu. Lielāko daļu, šo daudzo gadu, tā bija sadalīta vairākās 

ēkās Rīgas rajonā. Šajā laikā, tā lielākoties pildīja tikai bibliotēkas funkciju, taču sākot 

Gaismas pils projektu, jau sākotnēji tika paredzēts, ka Latvijas Nacionālajai 

bibliotēkai, iegūstot jauno mājvietu, būs jāpilda krietni plašāku daudzumu funkciju. 

Kad 2014. gada 29. augustā notika Gaismas pils inaugurācijas ceremonija, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka kļuva arī par nozīmīgu Rīgas sastāvdaļu, piedāvājot profesionāli 

veidotu kultūras programmu. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pamatuzdevums ir nacionālās 

literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības 

nodrošināšana. 

LNB vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu 

nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem 

pieejami arī speciālie krājumi ― retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas 

centra kolekcijas, māksla un mūzika, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, 

kartes. LNB ir arī Latvijas bibliotēku darba teorētiskās izpētes un prakses analīzes 

centrs. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, 

nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares 

standartizāciju. Kopš bibliotēkas pirmsākumiem tās pārziņā ir nacionālā bibliogrāfija.1 

LNB ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts 

kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", 

citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu. LNB misija 

ir veicināt radošu kultūras un zinātnes mantojuma izmantošanu, atbalstot Latvijas 

izaugsmi.2 

Šo divu gadu laikā, kopš LNB ir pārcēlusies uz Gaismas pils ēku, tajā ir 

notikuši vairāk kā 500 dažādu izmēru un veidu pasākumi. To skaitā, LNB ēkā 

norisinājās viens no 21. gadsimta Latvijai nozīmīgākajiem pasākumiem – Latvijas 

prezidentūra Eiropas Savienības Padomē. Prezidentūras laikā, LNB ēka bija tikai 

daļēji pieejami sabiedrībai, taču pat tajā laikā, tā pārtrauca pildīt savas galvenās 

                                                           
1 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Par Bibliotēku [tiešsaiste] [skatīts 07.11.2016.] Pieejams: 
http://lnb.lv/lv/biblioteka 
2 Latvijas Nacionālā bibliotēka, LNB [tiešsaiste] [skatīts 07.11.2016.] Pieejams: http://lnb.lv/lv/par-
instituciju/lnb 
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funkcijas tikai paaugstinātas drošības dienās, kurās pat LNB darbiniekiem bija liegts 

doties uz savu darba vietu. 

Regulāri LNB ēkā norisinās dažādu uzņēmumu organizētas konferences un 

semināri, no kuriem gūtie ienākumi nokļūst Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

pārraudzībā. Starp nozīmīgākajiem pasākumiem var minēt “Zelta ābele 2015”, 

“LATO” konferences, Izraēlas valsts neatkarības dienas svinēšana, ASV neatkarības 

dienas svinēšana, ASV vicaprezidenta Džo Baidena (Joe Biden) vizīte Latvijā, kā arī 

daudzi citi Latvijas kultūras un politiskajai videi nozīmīgi pasākumi. 

Paralēli konferencēm un semināriem, LNB telpās norisinās dažādu veidu 

koncerti. Lielākoties tie notiek LNB Ziedoņa zālē, kura jau projektējot Gaismas pils 

ēku, bija paredzēta kā koncertzāle. Pārsvarā tie ir akadēmiskās mūzikas koncerti kuri 

ir klausāmi LNB telpās, taču Gaismas pils ēkā ir arī uzstājušās tādas grupas, kā 

“Dzelzs Vilks” un “Carnival Youth”. 

Gaismas pilī ir atrodamas četras izstāžu zāles, kā arī vairākas zonas, kurās 

arīdzan tiek veidotas izstādes. Kvalifikācijas darba rakstīšanas laikā, aplūkojamas bija 

tādas izstādes, kā starptautiskā mediju mākslas izstāde "Atklātie lauki", izstāde 

"VIENS / OTRAM", kas veltīta māksliniekam Janim Rozentālam un viņa 

dzīvesbiedrei somu dziedātājai Ellijai Forselei, kā arī daudzas citas. Kvalifikācijas 

darba rakstīšanas laikā bija arī pieejama pastāvīgā ekspozīcija “Grāmata Latvijā”, kas 

ir veltīta grāmatniecības vēsturei Latvijā. Atkarībā no izstādes nozīmīguma un izmēra, 

tās ir aplūkojamas vairākus mēnešus. 

Par visām norisēm un pasākumiem LNB telpās ir atbildīgs LNB 

Komunikācijas departaments. 

 

Komunikācijas departaments 

 

LNB Komunikācijas departaments sastāv no četrām nodaļām: Audiovizuālo 

sistēmu nodaļas, Grāmatniecības muzeja, izstāžu centra un Norišu centra. 

 Audiovizuālo sistēmu nodaļa ir atbildīga par tehnisko nodrošinājumu gan 

LNB organizētos pasākumos, gan arī nomnieku veidotos pasākumos. Šī 

nodaļa nodrošina kvalitatīvu skaņu un gaismu tehniku un tās uzstādīšanu, 

kā arī norišu fotografēšanu un nepieciešamības gadījumā, arī filmēšanu. 

Teju katrā pasākumā, kurš norisinās LNB telpās ir nepieciešams šīs 

nodaļas atbalsts. 
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 Grāmatniecības muzejs ir atbildīgs par 2016. gada 29. augustā atklāto 

pastāvīgo ekspozīciju “Grāmata Latvijā”, kā arī “Virtakas klasi”, kura ir 

bērnu izglītojošu nodarbību un pasākumu telpa LNB 1. stāvā. 

 Izstāžu centrs ir atbildīgs par izstāžu plānošanu un organizēšanu. Tas 

nozīmē gan dažādu ekspozīciju uzņemšanu izstāžu telpās, gan arī LNB 

radīto ekspozīciju plānošanu, veidošanu un uzturēšanu. 

 Norišu centra atbildība ir katrs pasākums, gan LNB organizēts, gan 

nomnieku veidots, kurš norisinās LNB telpās. Katrs nodaļas darbinieks ir 

atbildīgs par konkrēta tipa pasākumiem. Nodaļā ir darbinieki, kuri 

darbojas tikai ar korporatīvajiem klientiem un to pasākumiem. Ir 

darbinieki, kuri ir atbildīgi par LNB iekšēji organizētiem pasākumiem un 

norisēm. Ir atbildīgais par LNB kultūras programmas nodrošināšanu, kā 

arī, ir atbildīgais par LNB koncertprogrammu, tās veidošanu un 

plānošanu, koncertu organizēšanu un vieskoncertu uzņemšanu. 

Lai gan, katrai nodaļai ir savi specifiskie pienākumi, tā nereti darbojas, kā 

vienots organisms un dažādi nodaļu darbinieki tiek piesaistīti uz citu nodaļu veidotiem 

projektiem. Bez kvalitatīvas departamenta darbinieku savstarpējās komunikācijas, 

nebūtu iespējams nodrošināt izcilus, katras nodaļas uzdevumu rezultātus. 

Tas pats ir attiecināms tieši uz Norišu centru, kur reizēm darbiniekiem nākas 

darboties ar pasākumiem, kuri neatbilst viņu uzticētajam pasākumu veidam.  

Neatkarīgi no četrām, iepriekš minētajām nodaļām, Komunikāciju 

departamentā darbojas arī departamenta direktore, sabiedrisko attiecību speciālists, 

mārketinga vadītāja, kā arī, mājaslapas redaktore. 
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3. Koncertu plānošana un organizēšana Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā 
 

Lai veicinātu radošu kultūras un zinātnes mantojuma izmantošanu, LNB 

darbības stratēģijas viens no nozīmīgiem aspektiem ir aktīva un mērķtiecīga 

iesaistīšanās publisku kultūras pasākumu organizēšanā – viena no šī procesa īpašām 

sastāvdaļām ir mūzikas un koncertu projektu nodrošināšana LNB - jo īpaši LNB 

koncertzālē, jeb Ziedoņa zālē. 

Kultūras projekti un mūzikas norises ir arī ļoti svarīga LNB komunikācijas ar 

sabiedrību sastāvdaļa, kas veicina šīs institūcijas atpazīstamību Latvijas kultūras telpā, 

palīdz tapt par mūsdienīgāku un sabiedriski aktīvāku izglītības un kultūras centru, 

tiešā veidā palīdz veidot Gaismas pili par īpašu nacionālo simbolu, kas popularizē 

tautas dzīvesziņu un kultūras vērtības, veicina gan lasītprieku un zinātkāri, gan 

cilvēku interesi un iesaisti dažādos muzikālos un jo īpaši literāri-muzikālos jaunrades 

projektos. 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, vidēji, katru mēnesi norisinās četri koncerti. 

Ņemot vērā, ka LNB atrodas zāle, kura ir tikusi speciāli projektēta kā koncertzāle, šis 

koncertu daudzums nav liels. 

Koncertu norisi ietekmē vairāki faktori, starp kuriem galvenais būtu fakts, ka 

lielākoties LNB koncertzālē, jeb Ziedoņa zālē, ļoti bieži norisinās dažāda mēroga 

konferences un lekcijas, kuru dēļ, datumu daudzums, kuros Ziedoņa zāle ir pieejama 

koncertu organizēšanai, ir visai ierobežots. 

Kvalifikācijas darba rakstīšanas laikā, darba autors pētīja, kāpēc koncertu 

daudzums ir tik ierobežots, ņemot vērā, ka tiem ir paredzēta speciāla zāle, kā arī, vai 

vispār būtu nepieciešams palielināt koncertu daudzumu un kā tas būtu paveicams. 

Šajā nodaļā tiek pētīts, kā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiek veidots 

koncertu plāns, kādi ir par koncertprogrammu atbildīgās personas pienākumi, kā 

norisinās katra atsevišķā koncerta organizēšana un kā būtu iespējams attīstīt 

koncertprogrammu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
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3.1. Koncertu plānošana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
 

Par koncertu plānošanu un organizēšanu LNB atbildīgs ir Komunikācijas 

departamenta, Norišu centra darbinieks, Egils Štāls. Lai LNB varētu norisināties kāds 

koncerts, tā organizatoram komunikācija tiks veikta tieši ar šo konkrēto personu. 

Par koncertprogrammu atbildīgā persona, katra gada beigās izveido 

aptuvenu, nākošā gada koncertu plānu, kā arī sastāda aptuvenu izmaksu tāmi tiem 

koncertiem, kuri ir plānoti, kā tieši LNB organizēti. Šāda veida koncertu īpatsvars gan 

ir krietni mazāks, kā to koncertu, kurus organizē citi uzņēmumi, vai koncertu 

organizatori, taču tie ir kļuvuši par svarīgu daļu no LNB darbības. 

Ja notiekošo koncertu neorganizē LNB, tad to dara, vai nu klienti, vai 

sadarbības partneri. 

Klienti – īslaicīgi telpu nomnieki, kas iznomā LNB telpas norišu 

organizēšanai. 

Sadarbības partneri – organizācijas, ar kurām LNB sadarbojas stratēģiski 

svarīgu mērķu sasniegšanā, pamatojoties uz sadarbības līgumu. Sadarbības norises – 

pasākumi, kas tiek organizēti kopā ar sadarbības partneriem.1 

Būtiskākā atšķirība starp šiem diviem organizatoru veidiem ir fakts, ka 

klientam vienmēr, neatkarīgi no pasākuma veida, ir jāmaksā pilna summa par LNB 

telpu nomu, savukārt Sadarbības partneris telpas priekš pasākuma var izmantot bez 

maksas, vai ar telpu nomas maksas atlaidi. Sadarbības partneri lielākajā daļā gadījumu 

ir kultūras organizācijas, kuras vēlas organizēt norises, kas ir saistītas ar kultūras 

dzīves attīstīšanu Latvijā. Pie šīm norisēm tiek pieskaitīta arī liela daļa koncertu, kuri 

tiek organizēti LNB telpās. 

Klients interesi par telpu nomu piesaka, aizpildot kārtības Pielikumu Nr.3 

“Pieteikuma veidlapa telpu nomai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā”, ko personīgi vai 

elektroniski iesniedz Komunikācijas departamenta vadītājam, vai aizpildot pieteikumu 

telpu rezervēšanai LNB mājaslapā. 

Telpu nomas iespēja var tikt atteikta: 

 ja norise potenciāli var radīt apgrūtinājumus lasītāju apkalpošanai vai 

lasītāju darbam; 

 reliģisku organizāciju rīkotām vai reliģiska rakstura norisēm; 

                                                           
1 Latvijas Nacionālās bibliotēkas nepublicēts dokuments 
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 politisko partiju, citu politisko organizāciju rīkotām, kā arī politiska 

rakstura norisēm; 

 ja nav atbilstošu telpu un LNB personāla resursu, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu pasākuma norisi; 

 ja plānotais apmeklētāju skaits attiecīgajā dienā pārsniedz 1000 personas; 

 citos norišu organizēšanas kārtībā neparedzētos gadījumos, piemēram, ja 

telpu nomas pieprasījums neatbilst LNB misijai, vīzijai, vērtībām un 

stratēģijai, kā arī gadījumos, kad norises saturs var apdraudēt LNB 

reputāciju.1 

Sākotnēji katra pieteiktā norise, to skaitā koncerti, tiek izskatīta pēc iespējas 

detalizētāk un tikai tad, kad tas ir veikts, pasākuma norisei LNB telpās tiek dota 

atļauja, vai sliktākajā gadījumā – atteikums.  

Plānojot koncertu, organizatoram ir svarīgi jau sākotnēji saprast 

nepieciešamo finansējumu koncerta norisei, tāpēc piesakot koncertu, organizatoram ir 

jābūt skaidrai vīzijai par to, vai viņš pretendē uz klienta statusu, vai sadarbības 

partnera statusu. 

Sadarbības norises statusu var piešķirt tām klientu pieteiktajām norisēm, kas 

atbilst LNB vīzijai, misijai un vērtībām un atbilst vienam vai vairākiem 

nosacījumiem: 

 ar norises pieteicēju LNB ir noslēgts ilgtermiņa līgums par sadarbību; 

 norise iesaista un atklāj sabiedrībai LNB fizisko un/vai digitālo krājumu, 

pētījumu materiālus u.c. intelektuālos resursus; 

 norise piesaista LNB būtisku un LNB stratēģiskajām prioritātēm 

atbilstošu mērķauditoriju; 

 norise uzlabo LNB reputāciju; 

 norise ir valstiski nozīmīga 

Priekšlikumu par sadarbības statusa piešķiršanu sagatavo LNB 

Komunikācijas departaments. Lēmumu par sadarbības norises statusa piešķiršanu 

pieņem LNB vadība. 2   Tas nozīmē, ka, ja cilvēks kurš vēlas organizēt koncertu LNB 

un vēlas to darīt bez maksas, vai arī vēlas, lai koncerta organizēšanai tiek piešķirta 

atlaide, sākotnēji vēršoties pie LNB atbildīgās personas par koncertprogrammu, viņam 

                                                           
1 Latvijas Nacionālās bibliotēkas nepublicēts dokuments 
2 Latvijas Nacionālās bibliotēkas nepublicēts dokuments 
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ir jābūt spējīgam apliecināt, ka ir pelnījis kļūt par sadarbības partneri. Tikai pēc tam, 

kad šī statusa piešķiršanu ir apstiprinājusi atbildīgā persona par koncertprogrammu, šī 

statusa piešķiršanu izskata LNB vadība. LNB vadībai ir tiesības atteikt šī statusa 

piešķiršanu, pat ja atbildīgā persona par koncertprogrammu uzskata, ka to būtu 

nepieciešams darīt. 

Šis process gan lielākajā daļā gadījumu neprasa ilgāk par vienu nedēļu, līdz 

ar ko, iespējamais sadarbības partneris, jau visai ātri var rēķināties ar izmaksām, kuras 

būtu saistītas tieši ar koncerta norises vietu. 

Lai gan, vienīgā speciāli koncertiem paredzētā LNB telpa ir Ziedoņa zāle, 

koncerti ir notikuši, kā arī vēl tiek plānoti vairākās citās LNB telpās. Klientam, kurš 

vēlas LNB organizēt koncertu, vai arī pašai LNB ir iespēja koncertus plānot sekojošās 

telpās: 

Ziedoņa zāle 

Ziedoņa zāle atrodas ēkas 1. stāvā un tās minimālais sēdvietu skaits ir 357, 

bet maksimālais - 462. Telpā ir iespējams nodrošināt dabisko apgaismojumu. Zālei 

piemīt izcila akustika, tādējādi zāle atzīta par īpaši piemērotu kamermūzikas, kora 

mūzikas un akustiskās mūzikas skanējumam. Ziedoņa zāles tehniskais aprīkojums, kā 

arī izcilā akustika sniedz iespēju rīkot ne tikai koncertus, bet arī konferences, 

ceremonijas, prezentācijas, dažāda veida priekšnesumus. Iespējama arī 35 mm kino 

filmu demonstrēšana un sinhronās tulkošanas nodrošināšana (4 iebūvētas sinhronās 

tulkošanas kabīnes). Pie zāles atrodas arī palīgtelpas māksliniekiem. Viena no 

lielākajām šīs skatuves vērtībām ir koncertflīģelis Steinway (D), par kura izcilajām 

skaniskajām īpašībām ļoti pozitīvas atsauksmes snieguši Latvijas vadošie pianisti. 

LNB 1. stāva ātrijs (foajē) 

Plašās LNB ātrija telpas veiksmīgi izmantojamas liela apjoma kultūras un 

mūzikas projektu publiskiem pasākumiem, it sevišķi, ja tiek iesaistīti balkoni no 1.-

7.stāvam. Tomēr, ņemot vērā iestādes un ēkas pamatuzdevumu (bibliotēkas darbība, 

lasītavas) un līdz ar to nepieciešamību darba laikā ievērot klusumu, šādi pasākumi 

organizējami ne pārāk bieži, vai arī tiem iespējams notikt vēlu vakarā. Līdz šim 

visveiksmīgāk realizētie projekti: Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA 2015 

koncerti, “Bītu cīņas” Baltās nakts ietvaros. 

LNB 4. stāva Mazā zāle 

Zālē nelielam solo vai kamermūzikas koncertam iespējams izvietot 60-90 

sēdvietu. Novietojums blakus Alfrēda Kalniņa mūzikas lasītavai sekmē dažādu 
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sadarbības formu attīstību ar LNB mūzikas un mākslas centru, LNB audiovizuālo 

krājumu piesaisti un izmantošanu.  

Kore, jeb 11. un 12. stāvs 

Būvniecības procesā neplānota kā koncertu norises vieta, šī nelielā 50-100 

sēdvietu ietilpības zāle ar jaunu, kvalitatīvu kabineta flīģeli Yamaha ir strauji 

iemantojusi mūziķu un klausītāju simpātijas – noteikti jau pirmkārt pateicoties 

brīnišķīgajam skatam, kas paveras uz Daugavu un Vecrīgu. Te notikuši vairāki 

kamermūzikas koncerti ciklā “Saruna ar komponistu” sadarbībā ar Latvijas Mūzikas 

informācijas centru un Pētera Vaska fondu, kā arī vairākas reizes gadā norisinās LNB 

Alfrēda Kalniņa lasītavas organizēti koncerti “muzikālā pēcpusdiena”. Pēdējais šāda 

veida koncerts bija veltīts Romualda Jermaka 85 gadu jubilejai un bija ar nosaukumu 

“Muzikālā pēcpusdiena R. Jermaka zīmē”. 

 

Starp minētajām telpām, visretāk priekš koncertu, vai jebkādu citu pasākumu 

norises, tiek izmantota 4. stāva Mazā zāle, tās neparocīgā novietojuma dēļ. Tā atrodas 

LNB publiskajā lasītavu zonā, kas nozīmē, ka ikvienam cilvēkam kurš dodas uz kādu 

pasākumu šajā telpā, ir jāatstāj virsdrēbes un mantas 1. stāva garderobē, apgrūtinot un 

paildzinot nokļūšanu uz konkrēto telpu. 

Taču pat neskatoties uz to, visas telpas tiek izmantotas regulāri gan parastu 

pasākumu norisei, gan koncertu norisei. 

2016. gadam, LNB koncertprogrammas vadītājs Egils Štāls bija ieplānojis 

šādas regulāras mūzikas notikumu sērijas un koncertus: 

Literāri – muzikāli projekti: 

Regulāra sadarbība Ziedoņa zālē bija plānota ar Latvijas Radio kori un 

diriģentu Sigvardu Kļavu, piedāvājot, bibliotēkas kontekstam ideāli atbilstošas 

literāri-muzikālas izrādes un uzvedumus, kuru saturiskais kodols un komponistu 

(M.Brauns, A.Maskats, I.Kalniņš u.c.) iedvesmas avots jaunas oriģinālmūzikas 

radīšanai ir Latvijas rakstniecības un dzejas lielmeistari – Rainis, Aleksandrs Čaks, 

Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis, Broņislava Martuževa u.c. Tāpat lielu interesi par 

sadarbību kora mūzikas projektu organizēšanā izteica kori “Kamēr…”, VAK Latvija, 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Dānjas Kultūras institūts (projekts EDDAS – 

Ulda Bērziņa latviski tulkotais vēsturiski literārais materiāls no Ziemeļu valstu 

mitoloģijas).  
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Kamerorķestru programmas: 

Jau iepriekš tika īstenota sadarbība ar Valsts kamerorķestri “Sinfonietta 

Riga”, kuru bija vēlme turpināt – kopīgi Ziedoņa zālē piedāvājot klausītājiem ne tikai 

klasiskās un pazīstamās kamerorķestru programmas, bet arī ļaujot iepazīstināt ar 

mazāk dzirdētiem vai pat eksperimentāliem darbiem.  

Ieplānoti bija arī šādu mākslinieku koncerti: Profesionālais pūtēju orķestris 

‘’Rīga’’, Latvijas Radio bigbends u.c. 

Kamermūzika: 

LNB Ziedoņa zāle (vai arī 11.stāva kamerzāle) ir lieliski piemērota 

kamermūzikas ansambļu muzicēšanai. Sadarbībā ar tādiem festivāliem kā “Latvijas 

jaunās mūzikas dienas”, Jaunās mūzikas festivāls “Arēna”, “Winterfest”, “Rudens 

kamermūzikas festivāls” u.c. bija vēlme LNB ļaut regulāri skanēt gan kamermūzikas 

klasikai, gan jaunajai mūzikai kameransambļiem.  

Bija ieplānota arī sadarbība ar LNB Mākslas un mūzikas centru. 

Klaviermūzika: 

Gan Ziedoņa zāles koncertflīģeļa Steinway ieskandināšanas koncertā, gan 

citos pasākumos Ziedoņa zālē profesionālie pianisti bija sajūsmā par instrumenta 

izcilo skanējumu. No 2016.gada rudens bija vēlme LNB rīkot regulārus 

klaviermūzikas koncertus (vēlmi un gatavību piedalīties ar solo programmām un arī 

kameransambļu sastāvos bija izteikuši pianisti V.Šimkus, J.Maļeckis, J.Žvikovs, A. 

Egliņa u.c.).1 

 

Lai gan, kā atzīst E. Štāls, ieplānotā koncertprogramma bija visai apjomīga, 

vismaz daļēji to tik tiešām 2016. gada laikā bija izdevies realizēt. 

 

Analizējot LNB koncertprogrammas plānošanu, var secināt, ka koncerti, 

gluži kā ikviens cits liela mēroga pasākums, tiek plānoti vairākus mēnešus uz priekšu. 

No LNB puses, koncertprogramma tiek sastādīta iepriekšējā gada beigās un tiek darīts 

viss, lai to izdotos realizēt. 

LNB koncertprogrammas vadītājs dara visu, lai nodrošinātu LNB ar 

kvalitatīvu un augsta ranga koncertu norisi LNB telpās, kā arī izskata katra klienta 

vēlmes, saistībā ar koncertu organizēšanu. 

                                                           
1 Latvijas Nacionālās bibliotēkas nepublicēts dokuments 
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Lai gan sākotnēji, būvējot Gaismas pili, bija paredzēta tikai viena un 

konkrēta koncertu norises vieta – Ziedoņa zāle, laika gaitā ir pierādījies, ka Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā var noritēt kvalitatīvi koncerti arī citās tās telpās. 

 

3.2.  Koncertu organizēšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
  

Kā jau iepriekš tika minēts, jebkura koncerta, kurš norisinās LNB telpās, 

organizēšanā iesaistīts būs Egils Štāls. Taču šī persona vairāk darbojas, kā koncerta 

koordinators ēkas ietvaros. Koncertu organizatoriem jāsadarbojas ir arī ar telpu 

tehniskajiem koordinatoriem, kuri nodrošina jebkuras telpas iekārtojumu pēc 

organizatora vēlmēm, kā arī ar audiovizuālā centra darbiniekiem, kuri nodrošina 

jebkuras telpas apskaņošanu, vai apgaismošanu. 

Attiecīgi, organizējot jebkāda veida koncertu LNB telpās, organizators tiek 

nodrošināts ar komandu no Komunikācijas departamenta, kura cenšas darīt visu 

iespējamo, lai koncerta gala rezultāts būtu maksimāli kvalitatīvs. 

Lai nodrošinātu maksimālu iespējamo koncerta kvalitāti, neskatoties uz telpu 

noslogojumu, vienmēr komunikācijas departamenta komanda cenšas nodrošināt 

iespēju veikt vismaz vienu mēģinājumu pirms paša koncerta norises. Ņemot vērā, ka 

mūziķiem ir nepieciešams izprast telpas akustiku, pirms viņi tajā uzstājas, kā arī, ir 

nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu apskaņošanu mūziķiem, ir ļoti svarīgi šo 

mēģinājumu veikt kādu laiku pirms koncerta, lai būtu vēl laika, nepieciešamības 

gadījumā, veikt kādas izmaiņas programmā. 

Tomēr, ne visos gadījumos ir izdevies šo mēģinājumu pirms koncerta 

realizēt. Ir bijuši gadījumi, kuros vienīgais mēģinājums ir tieši pirms paša koncerta. 

Tiktāl šādi gadījumi nav slikti ietekmējuši koncertu kvalitāti, taču no tiem būtu 

jāizvairās neatkarīgi no pagātnes rezultātiem. 

Tieši dažādu korporatīvo, vai citu kultūras pasākumu dēļ, kuri norisinās 

koncertiem paredzētajās telpās, nav retos gadījumos bijis iespējams nodrošināt 

mēģinājumu pirms paša koncerta. Šī ir problēma ar kuru LNB saskaras ikdienā, 

organizējot visa veida pasākumus, ka reizēm telpas ir tik ļoti noslogotas, ka citu 

pasākumu pārbaudēm, vai ģenerālmēģinājumiem nav iespējams nodrošināt konkrētās 

telpas, vai arī personālu. 

Neatkarīgi no koncerta vietas izvēles, ir svarīgi izprast konkrētās vietas labās 

un sliktās īpašības. Veidotajā SVID analīzē par LNB, kā koncertu norises vietu, ir 
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aplūkojami tieši LNB plusi un mīnusi (skat. 3.1. tabula). LNB, kā koncertu norises 

vietas SVID matrica un tās analīze atrodama pielikumā (skat. 4. pielikumu).  

Stiprās puses 

 Atrašanās Rīgas centrā 

 Moderna koncertzāle 

 Moderna tehnika 

 Profesionāls apkalpojošais 

personāls 

 Konkurētspējīgas cenas 

Vājās puses 

 Ziedoņa zāles ietilpība 

 Nepieciešamība turēties pie konkrēta 

publiskā tēla 

 Nepietiekamas mārketinga iespējas 

 Darbinieku pārslodze 

Iespējas 

 Var tikt piesaistīti cilvēki, kuri 

ne reizi nav bijuši LNB ēkā 

 Uz koncertiem var piesaistīt 

regulāros LNB lasītājus. 

 Uz koncertiem var piesaistīt 

LNB darbiniekus. 

Draudi 

 Apmeklētāju zaudēšana, jo citas 

koncertu norises vietas var nodrošināt 

labāku koncertu mārketingu 

 Apmeklētāju zaudēšana, jo citas 

koncertu norises vietas var veidot 

labāk finansētus koncertus 

3.1. tabula. LNB, kā koncertu norises vietas, SVID analīze 

  

Pēc darba autora veiktās analīzes var secināt, ka LNB, kā koncertu norises 

vietai ir saskatāmas vairāk pozitīvas, kā negatīvas vērtības. Taču reizēm tās pāris 

negatīvās vērtības var ļoti ietekmēt koncertu organizatoru izvēli, izvērtējot iespējamās 

koncertu norises vietas. 

Ja ir paredzēts koncerts, kurš varētu pulcēt ap 600 apmeklētāju, tad LNB jau 

uzreiz zaudē savu iespēju kļūt par konkrētā koncerta norises vietu. Ņemot vērā, ka 

lielākajai un vienīgajai, speciāli koncertiem veidotajai LNB telpai – Ziedoņa zālei 

ietilpība ir līdz 462 personām, tad LNB nevar nodrošināt iespēju rīkot populārās 

mūzikas koncertus, kuri spētu pulcēt krietni lielāku apmeklētāju daudzumu. Tamdēļ 

lielākajā daļā gadījumu, LNB norisinās akadēmiskās mūzikas koncerti, kuru norisei 

telpas izmērs ir pilnībā piemērots. 

Kā jau iepriekš tika minēts, LNB norisinās ne tikai koncerti, taču arī dažāda 

veida korporatīvie un valstiska mēroga pasākumi. Šādi pasākumi sastāda lielāko daļu 

no visiem pasākumiem, tāpēc kā vēl viena liela problēma ir minama lielā darbinieku 

pārslodze, kuri darbojas tieši ar visiem pasākumiem. Reizēm, pat ja konkrētās dienās 
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telpas ir pieejamas, nav iespējams nodrošināt kāda pasākuma norisi, jo arī 

darbiniekiem ir nepieciešamas dienas, kad gūt atpūtu. Ņemot vērā, ka komunikācijas 

departamenta tehniskajā personālā ir visai mazs skaits darbinieku, tad tieši pārslodzes 

dēļ nav iespējams nodrošināt gan korporatīvus pasākumus, gan arī koncertus. 

Taču ja minētās vājās puses neliek koncerta organizatoram atteikties no 

LNB, kā koncerta norises vietas, tad stiprās puses noteikti pierāda to, ka LNB ir 

lieliska vieta kurā organizēt koncertu. Atrašanās pašā Rīgas centrā, kā arī ēkas 

svaigums spēj piesaistīt tādus koncertu apmeklētājus, kuri ne reizi vēl nav 

apmeklējuši LNB, taču kuriem ir bijis nepieciešams kāds citādāks iemesls to darīt, 

šajā gadījumā, kāda koncerta norise. 

Ņemot vērā, ka LNB ir ap 400 darbinieku, tad ikviens koncerts, kurš 

norisinās LNB ēkā, var piesaistīt ne tikai apmeklētājus no malas, bet arī cilvēkus kuri 

savu ikdienu tajā pavada. Tā ir unikāla īpašība, kuru citas koncertu norises vietas 

nespēj piedāvāt. Neskatoties uz to, ka jau darbinieki spētu gandrīz piepildīt visu zāli, 

jāņem vērā arī faktors, ka viņi ir vieni no pirmajiem kuri uzzina par koncerta norisi, 

līdz ar ko, var to ieteikt saviem draugiem, radiem, vai paziņām. Šādā veidā tiek 

nodrošināta visai liela mēroga mutiskā reklāma. Taču ne tikai ir iespēja, kā 

apmeklētājus piesaistīt LNB darbiniekus, bet arī tās regulāros apmeklētājus, jeb 

lasītājus. Jebkurš cilvēks kurš ienākt LNB, paiet garām afišu stendam, kā arī 

elektroniskajiem informācijas stendiem, kuros vienmēr ir atrodama informācija par 

aktuālajiem notikumiem LNB. Līdz ar ko, koncertu organizatoriem ir iespēja reklamēt 

savu koncertu ne tikai ārpus LNB ēkas, bet arī tajā iekšā, uzrunājot pilnīgi visus tās 

apmeklētājus. 

Izskatot visas šīs īpašības, organizējot koncertu, tā organizators, 

popularizējot savu koncertu, var izmantot kādu no LNB sniegtajām iespējām, lai 

nodrošinātu koncerta apmeklējumu.  

 

 

3.3. Interviju analīze 
 

Intervija ar LNB koncertprogrammas vadītāju Egilu Štālu 

Intervija tika veikta ar LNB koncertprogrammas vadītāju Egilu Štālu, lai 

detalizētāk noskaidrotu, kā tiek plānota LNB koncertprogramma, kāds ir pieprasījums 
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pēc koncertu rīkošanas LNB telpās, kā arī, kas ir tās lietas, kuras vajadzētu uzlabot 

nākotnē, lai LNB koncertprogramma kļūtu vēl kvalitatīvāka. 

Lai iegūtie dati būtu vieglāk pārskatāmi, darba autors izvēlējās analīzes 

rezultātus sagrupēt pa tēmām. Pilna intervija apskatāma pielikumā (skat. 1. 

pielikumu). 

Koncertprogrammas plānošana: 

Viena no lietām uz kuru Egils Štāls lika uzsvaru, ir hierarhija, kura valda 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kā jau iepriekš tika minēts, lai jebkurš pasākums 

varētu norisināties LNB telpās, tam ne tikai ir jāgūst apstiprinājums no LNB norišu 

koordinatoriem, bet arī no vadības. Lai vieglāk būtu izprotams, Egils vienkāršos 

vārdos izklāstīja kāds ir LNB hierarhijas modelis, saistībā ar pasākumu norisi: 

LNB administrācija – Komunikācijas departamenta vadība – Norišu centra 

vadība – koncertprogrammas projektu vadītājs. 

Attiecīgi, lai pasākums varētu noritēt LNB telpās, tā pieteikumam ir jāiziet 

cauri šiem četriem slāņiem, pirms tas var tikt apstiprināts. Tomēr neskatoties uz to, 

lielākajā daļā gadījumu, šis process neaizņem vairāk par vienu nedēļu, līdz ir 

iespējams organizatoriem sniegt apstiprinošu vai noraidošu atbildi. 

Vispārējā LNB koncertprogramma tiek plānota vismaz gadu uz priekšu, taču 

to plānojot, Egils nevar paredzēt pilnīgi visus koncertus, kuri varētu norisināties 

sekojošā gada laikā, jo nereti, koncertu organizatori piesaka savus koncertus tikai pus 

gadu pirms paredzētā koncerta. 

Plānojot koncertus, to darot, kaut kādā mērā tiek iesaistīts viss 

Komunikācijas departamenta, Norišu centrs. Kad tuvojas, vai tiek ieplānots kāds jauns 

koncerts, tas tiek apspriests kādā no regulārajām Norišu centra sapulcēm, kad Egils 

sākotnēji informē kolēģus par konkrētā koncerta norisi, savukārt pēc tam deleģē 

pienākumus telpu tehniskajiem koordinatoriem un audiovizuālo sistēmu nodaļas 

darbiniekiem, kā arī, nepieciešamības gadījumā, lūdz palīdzību kādam citam Norišu 

centra kolēģim, konkrēta koncerta koordinēšanā un tā kvalitātes nodrošinājumā. 

Šajās sapulcēs arī tiek apspriesti jautājumi, vai ierosinājumi no LNB 

administrācijas puses, kuri ir saistīti ar LNB koncertprogrammu. Tiek meklēti 

risinājumi problēmām, kuras varbūt saskata administrācija, kā arī tiek apspriesti 

koncerti, kuri konkrētu iemeslu dēļ, tomēr nebūtu iespējami LNB telpās. 

Pašreiz LNB rīkotie un uz sadarbības līguma pamata organizētie koncerti 

LNB telpās ir Egila kontaktu un pārrunu rezultātā pieaicinātie festivāli, mūzikas 
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kolektīvi un izpildītāji, kuru projektu koncepcija un saturs Egilam šķiet iederīgs un 

piemērots Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 

Kā Egils min, tad kvalitatīvu koncertprojektu producēšana ir ļoti dārga, jo ir 

jāapmaksā mākslinieki, autortiesības, reklāma un citas tehniskās nepieciešamības, līdz 

ar ko lielā daļā gadījumu, LNB nav gatava uzņemties šo koncertu organizēšanu.  

Tāpēc Egils, mērķtiecīgi strādājot ar sadarbības partneriem (festivāliem, 

koncertu organizācijām, muzikālajiem kolektīviem u.c.), izīrē telpas par samazinātu 

cenu, vai slēdzot sadarbības līgumu, nodrošina LNB ar augsta mākslinieciskā līmeņa 

muzikālo saturu, kurš ir Latvijas kultūras un sociālajā dzīvē svarīgs. Tādējādi LNB 

iegūst kultūras produktu, kurš popularizē LNB, piesaista papildus apmeklētājus un 

kultūras jomā aktīvu, inteliģentu auditoriju, par kuru citā gadījumā būtu jātērē visai 

iespaidīga naudas summa, taču šajā gadījumā, uz sadarbības pamata, vai piedāvājot 

samazinātu cenu, LNB iegūst tieši to pašu produktu, reizēm pat spējot nopelnīt no 

telpu īres. 

Kritēriji pēc kuriem tiek izvēlēti koncerti: 

LNB vadība un Komunikācijas departamenta vadība, kopā ar Egilu Štālu ir 

formulējuši nozīmīgu kritēriju, pēc kura tiek plānota LNB koncertprogramma – vēl 

lielāku uzmanību pievērst LNB krājumu un pakalpojumu popularizēšanai un sasaistei 

ar grāmatniecību un literatūru.  

Tāpēc 2015. gadā Egils Štāls aktīvi strādāja, lai panāktu tādu muzikālo 

projektu norisi, kā Latvijas Radio kora koncerts "Tas vārds. Daugava", Rīgas Domes 

kultūras departamenta projekts - kordziesmu konkurss komponistiem “Modini 

kanonu!’’ Jaunās “Lauztās priedes” ar labāko Latvijas koru dalību un literāri-

muzikālā uzveduma "Dagdas skiču burtnīcas" atskaņojumu Ziedoņa zālē. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (no Likuma par LNB) pamatuzdevums ir 

nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas 

pieejamības nodrošināšana, taču tās mērķis ir arī Kalpot par visas sabiedrības 

universālu informācijas centru nacionālajā informācijas infrastruktūrā; saglabāt un 

ilgtermiņā nodrošināt piekļuvi zināšanām par Latviju un latviešiem; - Nodrošināt 

nacionālās kultūras vērtību pieejamību valsts, reģionālā un globālā mērogā – šis ir 

vadmotīvs, domājot arī par koncertu programmas saturu LNB , par mūsu kultūras 

pasākumu un aktivitāšu piedāvājumu Latvijas sabiedrībai. 
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Ārējais pieprasījums, pēc koncertu rīkošanas LNB telpās: 

Interese sadarboties ar LNB kā sadarbības partneri, koncertu ciklu, festivālu, 

lielāka vai mazāka apjoma koncertu projektu īstenošanā ir liela. Tāpat, pateicoties 

teicamai infrastruktūrai (tehniskās iespējas, audio, video aprīkojums, jauns flīģelis), 

īpašai arhitektoniskajai jaunās LNB ēkas vērtībai un pievilcībai, mūsu koncertzāle un 

11.stāva zāle ir pieprasīta arī kā nomas objekts. Neskatoties uz salīdzinoši augsto 

nomas maksu, pie mums regulāri tiek nomātas telpas ne tikai komercstruktūru vai 

valstiski nozīmīgu pasākumu, konferenču rīkošanai, bet arī koncertu rīkošanai. 

Peļņa no koncertiem, kuri norisinās LNB telpās: 

Kā Egils Štāls min, tad pašreiz par peļņu no koncertiem, kuri norisinās LNB 

telpās, nav vērts runāt. Protams, koncerti nes sava veida peļņu no telpu nomas maksas, 

vai biļešu pārdošanas, taču tā nav salīdzināma ar to, kādu nes konferences, vai 

valstiska mēroga pasākumi. 

Kā Egils Štāls arī uzskata, koncertdarbībai, it sevišķi ja to veic iestāde, kuras 

pamata uzdevums ir būt bibliotēkai, nebūtu jānes peļņu. Koncerti ir kultūras norise un 

LNB koncertprogramma ir LNB Komunikācijas departamenta sastāvdaļa, tātad – 

kultūras iestādes komunikācijas instruments ar sabiedrību, ar galveno uzdevumu 

nodrošināt visiem pieejamu kultūras un izglītojošo saturu. 

LNB koncertprogrammas uzlabošana un attīstīšana: 

Kā vienu no veidiem, kā attīstīt LNB koncertprogrammu, Egils Štāls ir 

iecerējis mūzikas mākslinieciskās padomes izveidošanu, kura palīdzētu koncertu 

plānošanā un ideju ģenerēšanā, piesaistot pieredzējušas Latvijas mūzikas personības 

(komponistus, menedžerus, mūzikas žurnālistus, kritiķus).  

LNB nav pretenziju pret amatiermākslu, vai tā saucamajiem ”vieglajiem 

žanriem”, taču šlāgerparāde vai apšaubāmas kvalitātes projekti, var negatīvi ietekmēt 

visas ēkas un institūcijas publisko tēlu. Pie nosacījuma, ka koncertdzīve ir 

komunikāciju un mārketinga instruments, izvairīties no šāda veida projektiem ir ļoti 

svarīgi. 

Koncertprogrammas attīstību, arī kvantitatīvā, skaita ziņā kavē tehniskā 

sektora darbinieku pārmērīgā pārslodze un aizņemtība attiecībā pret Norišu centra 

saplānoto pasākumu daudzumu. Tāpat, lai konkurētu Latvijas mūzikas pasākumu 

piedāvājuma tirgū, LNB nav atbilstošas reklāmas un mārketinga kapacitātes. Diemžēl, 

pat ignorējot ievērojamo telpu noslogojumu un tehnisko darbinieku pārslodzi, 

palielinot publisku kultūras pasākumu skaitu kvantitatīvi, LNB publicitātes kapacitāte 
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nespēj apkalpot tādu pasākumu skaitu, nav iespējams nodrošināt pienācīgu publicitāti 

un interesi sabiedrībā (nemaz nerunāju par reklāmas pasākumiem tiešā to nozīmē - 

izvietot vides, radio, TV, interneta u.c. reklāmas par naudu). Ja, piemēram, lekcijā vai 

izstādes atklāšanā vēl būtu pieļaujama tikai dažu desmitu interesentu klātbūtne, 

koncertzālē tas vienkārši nav pieļaujams - negatīvas publicitātes "efekts"  šādā 

gadījumā būtu daudz ļaunāks. 

 

Pēc intervijas ar Egilu Štālu ir saprotams tas, ka viņš ir gatavs darīt visu 

nepieciešamo, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku koncertprogrammu LNB 

telpās. Ne tikai tiek rūpīgi apkalpoti jau notiekošie koncerti, bet ir arī izstrādātas 

daudzas idejas tam, kā nākotnē uzlabot koncertu norisi Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. 

 

Intervija ar orķestra “Rīga” projektu koordinatori Ditu Pfeiferi 

Intervija tika veikta ar orķestra “Rīga” projektu koordinatori Ditu Pfeiferi, lai 

labāk koncertu organizēšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēka, no koncerta organizatora 

skatu punkta. 

Lai iegūtie dati būtu vieglāk pārskatāmi, darba autors izvēlējās analīzes 

rezultātus sagrupēt pa tēmām. Pilna intervija apskatāma pielikumā (skat. 2. 

pielikumu). 

LNB, kā koncerta norises vietas izvēle: 

Kā vienu no iemesliem, kāpēc LNB Ziedoņa zāle tika izvēlēta par norises 

vietu koncertam “Celebrating Ella Fitzgerald” 2016. gada 21. oktobrī, Dita Pfeifere 

min sadarbību, kura ir izveidojusies ar LNB un tās Norišu centra darbiniekiem. 

Iepriekš jau orķestris “Rīga” bija koncertējis Ziedoņa zālē, tāpēc ne tikai mūziķiem šī 

nebija sveša vieta, bet arī koncerta organizatoriem, kuri jau pazina sistēmu, kādā tiek 

organizēti koncerti LNB telpās. Pateicoties iepriekš izveidotai sadarbībai, arīdzan bija 

krietni vieglāk sadarboties ar LNB personālu konkrētā koncerta organizēšanā. 

Vēl viens svarīgs iemesls, kāpēc tika izvēlēta Ziedoņa zāle konkrētā koncerta 

norisei, ir fakts, ka pēdējos gados tā ir ieguvusi atpazīstamību, kā koncertzāle, ne tikai 

kā semināru un konferenču vieta, līdz ar ko vairs nepastāv risks tam, ka koncerts tiek 

rīkots vietā, kuru cilvēki neasociē ar mūziku un koncertiem. 
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LNB personāls: 

Neskaitot jucekli, kurš bija izveidojies neilgi pēc pirmās tikšanās, plānojot 

koncertu, kad nebija skaidri saprotams, kurš no audiovizuālo sistēmu nodaļas 

darbiniekiem atradīsies koncertā uz vietas, lai kontrolētu skaņu un gaismas kvalitāti, 

Dita Pfeifere atzīst, ka sadarboties ar LNB personālu bija visai viegli un patīkami. 

Tam par pamatu var minēt faktu, ka gan viņai pašai, gan orķestra “Rīga” 

direktorei, Egils Štāls ir personīgi pazīstams, līdz ar ko sadarbība bija krietni 

vienkāršāka. Tomēr, tas nebija vienīgais iemesls, kāpēc sadarbība bija kvalitatīva. 

Kā no organizatora skatu punkta, LNB personāls atstāja iespaidu, ka ir 

profesionāls jomā kurā darbojas un atsaucīgi izturas pret jebkurām organizatoru 

vēlmēm, iespēju robežās. Tā kā koncerta organizēšanai paredzētais finansējums 

nepieļāva papildu tehnikas nomu, bija iespējams ar audiovizuālo sistēmu nodaļas 

darbiniekiem izdomāt un sarunāt iespējami kvalitatīvāko variantu tam, ko var panākt 

ar tehniku, kura Ziedoņa zālē atrodas uz vietas. Tas, protams, uzlika zināmus 

ierobežojumus, taču kā Dita Pfeifere uzskata, tad gala rezultāts bija gana labs, lai 

uzskatītu, ka koncertu ir izdevies noorganizēt kvalitatīvi. 

Secināt var, ka vismaz uz šo konkrēto koncertu, sastrādāties ar personālu, 

kuru nodrošina LNB, nav bijis sarežģīti. Tas ir pretimnākošs un pret katru pasākumu 

izturas ar profesionālu attieksmi.  

LNB, kā koncerta norises vietas, negatīvie aspekti: 

Dodoties uz jebkāda veida koncertu, apmeklētāji sagaida, ka, ja koncertam ir 

paredzēts starplaiks, tad tam beidzoties, tiks pārraidīts kāds paziņojums, kurš liks 

apmeklētājiem saprast, ka koncertam ir paredzēts atsākties. Šādu paziņojumu, LNB 

nepiedāvā, līdz ar ko, koncertu organizatoriem tiek sagādātas neērtības. 

Konkrētajā koncertā, kura organizēšanā piedalījās Dita Pfeifere, starplaikā 

bija paredzēts, ka cilvēki dosies uz Klīversalas restorānu lai varētu atsvaidzināties, 

taču kamēr cilvēki līdz tam nokļuva un kamēr izstāvēja rindu, koncertam jau bija 

paredzēts atsākties. Tomēr tā iemesla dēļ, ka nebija iespējams nodrošināt publisku 

paziņojumu par koncerta atsākšanos, paši apmeklētāji nemaz nezināja, ka to jau kavē. 

Tāpēc organizatoriem nācās pašiem doties uz Klīversalas restorānu un nobrīdināt 

apmeklētājus. To Dita Pfeifere uzskata par visai lielu mīnusu, jo jebkurā citā 

kvalitatīvā koncertu norises vietā, šāda prakse nebūtu pieņemama. 

Neskaitot paziņojuma iespējas trūkumu, vēl viena lieta kuru, kā koncerta 

organizators, Dita Pfeifere saskatīja, bija tas, ka LNB savos interneta kanālos 
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neizplata informāciju par tajā notiekošajiem pasākumiem pietiekamā apmērā. 

Pārbaudot LNB mājaslapu, viņa secināja, ka tajā pie aktualitātēm lielākoties tiek 

publiskota informācija par LNB pašu organizētiem pasākumiem, taču citu iestāžu 

organizētie pasākumi LNB telpās, netiek pat pieminēti. Tā ir vienpusīga attieksme, 

kuru nedrīkst pieļaut, ja LNB vēlas attīstīt kultūras dzīvi Latvijā. Dita Pfeifere 

neuzskata, ka būtu nepieciešams mājaslapā atspoguļot pilnīgi visus pasākumus, kuri 

norisinās LNB telpās, taču ja tie ir kultūras pasākumi, tad tiem pilnīgi noteikti būtu 

jāpievērš lielāka sabiedrības uzmanība. 

LNB, kā koncerta norises vietas, pozitīvie aspekti: 

Kā jau iepriekš tika minēts, tad Dita Pfeifere uzskata, ka tieši vieglā 

sadarbība ar LNB personālu ir uzskatāma par izteiktu plusu. Organizējot jebkāda 

veida pasākumu, ir svarīgi, lai visas iesaistītās puses spēj sadarboties un lai starp tām 

nerodas neskaidrības, vai konflikta situācijas. Pēc Ditas Pfeiferes pieredzes, 

organizējot koncertu LNB telpās, sadarbība ar LNB personālu ir tieši tāda, kādai tai 

vajadzētu būt, lai būtu iegūstams kvalitatīvs rezultāts. 

LNB ēkas un telpu svaigums arī ir uzskatāms kā pozitīvs aspekts, jo ar tām ir 

iespējams piesaistīt tādus apmeklētājus, kuri vēl ne reizi nav bijuši LNB telpās, kā arī 

radīt apmeklētājiem komforta sajūtu, nodrošinot ar skaistām, jaunām un ērtām telpām. 

Plānojot koncertu, orķestrim “Rīga” bija iespējams arī rast vidusceļu ar LNB 

administrāciju, vienojoties par telpu un tehnikas īres izmaksām, kas parāda 

pretimnākšanu no LNB puses un rada uzticību no organizatora puses. 

Savukārt, ja pie negatīvajiem aspektiem bija minama informācijas par 

koncertu, neizplatīšana LNB mājaslapā, tad pie pozitīvajiem aspektiem, Dita Pfeifere 

min to, ka bija iespēja izvietot koncerta afišu uz afišām paredzētā stenda, kurš atrodas 

LNB 1. stāva ātrijā, vietā, kurai iet garām ikviens LNB apmeklētājs, kā arī to pašu 

afišu izvietot elektroniskajos informācijas stendos, kuri ir izvietot vairākos LNB 

stāvos, publiskajā zonā. Tādā veidā bija iespējams uzrunāt LNB pastāvīgos 

apmeklētājus, jeb lasītājus, kā arī ikvienu cilvēku, kurš kāda cita iemesla dēļ bija 

devies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

 

Pēc intervijas ar Ditu Pfeiferi, var secināt, ka LNB lielā mērā ir 

pretimnākoša, kā koncertu norises vieta. Tai ir augsti vērtējams personāls, kurš dara 

visu iespējamo, lai panāktu iespēji augstāku koncerta kvalitāti, kā arī administrācija ir 
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gatava rast kompromisu attiecībā pret telpu nomu, ja plānotais koncerts ir Latvijas 

kultūras dzīvei nozīmīgs. 

Protams ir arī lietas, kuras būtu nepieciešams LNB uzlabot, lai spētu 

nodrošināt vēl kvalitatīvāku koncertu norisi, taču visas minētās lietas, ar laiku tik 

tiešām ir iespējams uzlabot un attīstīt, kas pēc darba autora domām, ir laba zīme. 

 

 

3.4. Novērojuma analīze 
 

Darba autors novērojumu veica 2016. gada 21. oktobrī, kad Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisinājās profesionālā pūtēju orķestra “Rīga” 

veidots koncerts – “Celebrating Ella Fitzgerald”. Koncerta afiša skatāma pielikumā 

(skat. 5. pielikumu). Paša koncerta veidošanā gan darba autors nebija iesaistīts, taču 

darba autoram tika dota iespēja koncertu klausīties klātienē, lai veiktu novērojumu. 

Ierodoties uz koncertu, bija vērojams, ka pie Ziedoņa zāles ieejas durvīm bija 

izveidojušās rindas, taču brīdi to pavērojot no malas, bija saprotams, ka rindas bija 

izveidojušās tikai tāpēc, ka bija noticis cilvēku pieplūdums konkrētajā brīdī. Cilvēki 

visai ātri iekļuva iekšā zālē, lai varētu ieņemt sev paredzētās sēdvietas. Tas bija 

pateicoties tam, ka cilvēku iekļūšanai zālē un biļešu pārbaudei, tika izmantotas abas 

pieejamās Ziedoņa zāles ieejas durvis. 

Neskaitot cilvēkus no koncerta organizatoru puses, kuri pārbaudīja biļetes, 

vai palīdzēja cilvēkiem ar viņiem paredzēto sēdvietu atrašanu, pie Ziedoņa zāles 

ieejas arī dežurēja Egils Štāls - atbildīgais par LNB koncertprogrammu. Kā jau katrā 

koncertā, kurš norisinājās LNB ēkā, viņš koncerta norises laikā atradās uz vietas un 

atrodoties tuvumā, nodrošināja atbalstu organizatoriem, ja tāds būtu nepieciešams. 

Viņš rūpējās, ne tikai par to, lai apmeklētāji ievērotu LNB noteikumus, bet arī par to, 

lai koncerts norisinātos bez jebkādas aizķeršanās un gadījumā ja tomēr tāda rastos, 

esot blakus, to varētu iespējami ātrāk atrisināt. Šajā konkrētajā koncertā, cik bija 

vērojams, neparedzētas situācijas neradās. 

Koncerta sākums bija plānots plkst. 19.00, taču ņemot vērā, ka tajā brīdī vēl 

visi klausītāji/skatītāji, ieradušies nebija, koncerta sākums tika atlikts par desmit 

minūtēm, lai arī kavētāji paspētu uz koncerta sākumu. 

Ieņemot sēdvietu blakus LNB darbiniekiem no audiovizuālās nodaļas, kuri 

bija atbildīgi par skaņas un gaismu nodrošinājumu koncerta vajadzībām, darba 
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autoram bija iespēja koncerta laikā vērot ne tikai pašu koncertu, taču arī to, kāds darbs 

tiek ieguldīts no šo darbinieku puses, un cik nozīmīgs tas ir priekš koncerta gala 

kvalitātes. 

Blakus šiem darbiniekiem arī sēdēja galvenā koncerta organizatore, kura 

koncerta laikā, vairākkārt lūdza izmainīt uzstādījumus skaņai, vai gaismām. Visi šie 

lūgumi tika izpildīti, uzreiz kā tie tika izteikti. Taču tie tika izpildīti arī ar lielu 

precizitāti, lai neviens no klausītājiem pat nespētu pamanīt, ka koncerta laikā ir ticis 

kas mainīts. Šie lūgumi netika izteikti tamdēļ, ka sākotnējie uzstādījumi būtu bijuši 

nepareizi, bet gan tāpēc, ka koncertam notiek, organizatore saskatīja veidus, kā 

skanējumu un gaismu padarīt vēl kvalitatīvāku. 

Kā skatītājs/klausītājs, darba autors noteikti nebūtu ievērojis nepārtrauktos 

uzlabojumus, kuri tika veikti koncerta kvalitātei, taču tos ievērojot, bija augsti 

novērtējams tas darbs, kuru ieguldīja katra iesaistītā puse, lai koncerts sasniegtu 

iespējami augstāku kvalitāti. 

 

Pirmajai koncerta daļai beidzoties, apmeklētāji tika aicināti doties uz 

Klīversalas restorānu, kur būtu iespēja padzerties tasi kafijas, vai glāzi vīna. Liela daļa 

apmeklētāju šo aicinājumu arī izmantoja un izejot ārā no Ziedoņa zāles, devās taisnā 

ceļā pāri LNB ātrijam, virzienā uz Klīversalas restorānu.  

Lai gan, organizatori iepriekš bija vienojušies ar Klīversalas restorānu par 

papildu darbinieku nodrošināšanu uz koncerta norises laiku, lai izvairītos no rindu 

veidošanās, darbinieki tomēr netika nodrošināti pietiekamā daudzumā un no 

apmeklētājiem sāka izveidoties rindas. Ņemot vērā, ka starplaiks bija paredzēts tikai 

divdesmit minūšu garš, ar ko citā situācijā pilnībā pietiktu, šoreiz daļa cilvēku paspēja 

iegādāties savu vēlamo dzērienu tikai tad, kad koncertam bija paredzēts jau atsākties.  

No šādas situācijas būtu bijis iespējams izvairīties arī tādā gadījumā, ja LNB 

būtu pieejams kāds zvans, kurš koncertu apmeklētājus pabrīdinātu par koncerta 

atsākšanos, taču šāda zvana vēl LNB nav, tāpēc liela daļa apmeklētāju, kuri pasūtīja 

dzērienus tad, kad koncertam vajadzētu sākties, pat nemaz nezināja, ka to jau kavē. 

Šī paziņojumu zvana trūkuma dēļ, koncertu organizatori paši devās uz 

Klīversalas restorānu, lai atlikušos cilvēkus personīgi nobrīdinātu par koncertu 

atsākšanos. Lai gan, tas varbūt nav pārlieku apgrūtinošs darbs, taču tas ir darbs, kuru 

koncertu organizatoriem nebūtu jāveic, jo gandrīz katrā koncertu norises vietā, priekš 

šādām situācijām ir uzstādīti zvana toņi, kuri cilvēkus brīdina par koncerta atsākšanos. 
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Ne tikai koncertu organizatori sagaida šādu zvanu, bet arī paši koncerta apmeklētāji, 

kuriem tā ir pierasta lieta jebkurā koncertā un kura šķiet pašsaprotama. 

Līdz ar apmeklētāju aizķeršanos Klīversalas restorānā, arī otrā koncerta daļa 

sākās mazliet vēlāk kā paredzēts, taču cik bija vērojams, nevienam apmeklētājam lielu 

pretenziju pret to nebija. 

 

Neskatoties uz to, ka abas koncerta daļas sākās mazliet vēlāk, kā sākotnēji tas 

bija paredzēts, kopsummā, darba autors vērtē koncerta norisi ļoti pozitīvi.  

Tā laikā neradās neviena problēma, kuru būtu ietekmējusi kopējo koncerta 

kvalitāti, kā arī viss iesaistītais personāls, veica sev uzdotos uzdevumu ar atdevu un 

kārtīgu rūpību. 

Kā jau iepriekš ir minēts, Ziedoņa zālei ir 462 sēdvietas, neskaitot papildu 

sēdvietas, kuras var tikt nodrošinātas un kuras tika nodrošinātas uz šo konkrēto 

koncertu. Skatoties uz zāli, bija redzams, ka gandrīz visas sēdvietas arī bija 

aizpildītas, līdz ar ko, arī koncerta apmeklējums ir vērtējams ļoti pozitīvi, jo tika 

gandrīz sasniegts maksimālais iespējamais, apmeklētāju daudzums. 

Pēc koncerta, runājot ar tā organizatoriem, arī viņi izteicās visai pozitīvi par 

koncerta norisi un kvalitātes līmeni, kādā darbojās LNB personāls. 
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Secinājumi un priekšlikumi 

 

Pētījuma gaitā, darba autors izstrādāja vairākus būtiskus secinājumus: 

1. Pēc veiktās pētījuma daļas, var secināt, ka LNB telpu augstā pieprasījuma 

dēļ, nav iespējams nodrošināt jebkura kultūras pasākuma, vai koncerta norisi tajās. 

2. Pēc veiktās pētījuma daļas, var secināt, ka LNB notiekošo pasākumu 

daudzuma dēļ, LNB personāls, kurš apkalpo pasākumus, nereti ir pārāk noslogots, kā 

rezultātā nav iespējams nodrošināt kultūras pasākumu norisi, pat ja telpas ir 

pieejamas. 

3. Pēc intervijas ar Egilu Štālu, var secināt, ka, lai gan LNB vadība vēlas, lai 

biežāk notiktu pašu organizēti koncerti, tā nav gatava, vai spējīga, finansiāli 

nodrošināt augsta līmeņa koncertu orgtanizēšanu. Tajā pašā laikā, tā ar skepsi skatās 

uz atlaižu piešķiršanu koncertiem, kurus organizē citas iestādes. 

4. Pēc intervijas ar Ditu Pfeiferi, var secināt, ka LNB trūkst paziņojuma 

zvans, kurš apmeklētājus brīdinātu par koncerta atsākšanos. 

5. Pēc intervijas ar Ditu Pfeiferi, var secināt, ka būtu nepieciešams lielāks 

koncertu mārketinga atbalsts no LNB puses. 

6. Pēc veiktās pētījuma daļas, var secināt, ka ikvienam koncertam, kā 

kultūras dzīvi Latvijā attīstošam notikumam, ir iespēja iegūt sadarbības partnera 

statusu. Tas nozīmē, ka koncertus ir iespējams LNB telpās organizēt bez maksas. 

7. Pēc veiktās pētījuma daļas, var secināt, ka organizējot koncertus LNB 

telpās ir iespējama sadarbība ar LNB lasītavām, no kurām, koncerta vajadzībām, var 

iegūt ne tikai literārus darbus, bet arī muzikālus. 

8. Pēc intervijas ar Ditu Pfeiferi var secināt, ka ar LNB telpās notiekošo 

pasākumu apkalpojošo personālu ir viegli sadarboties. 

9. Pēc intervijas ar Ditu Pfeiferi var secināt, ka LNB vadība ir pretīmnākoša 

Latvijas kultūras dzīvei nozīmīgu pasākumu veidošanā. 

 

Balstoties uz secinājumiem, darba autors izvirza šādus priekšlikumus: 

1. Lai gan LNB Komunikācijas departamenta Norišu centram ir izstrādāts 

dokuments, kurš nosaka to, cik daudz pasākumu drīkst mēnesī norisināties, katrā no 

pasākumiem paredzētajām telpām, tiktāl praksē, nav izdevies tam sekot līdzi, kā 

rezultātā ir telpu pārslodze. Norišu centra vadītājai ir nepieciešams tam ciešāk sekot 
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līdzi, kā arī, ņemot vērā, ka LNB ir kultūras iestāde, būtu nepieciešams priekšroku dot 

pasākumiem, kuri ir cieši saistīti ar kultūras dzīves attīstīšanu Latvijā. Savukārt lai 

nodrošinātu iecerēto peļņu un nepalielinātu telpu noslodzi, Norišu centra vadītājai 

būtu nepieciešams daudz rūpīgāk izvērtēt katru no korporatīvajiem pasākumiem un 

akceptēt tādu pasākumu norisi, kuri ir lielāka mēroga un nestu lielāku peļņu. 

2. Darbinieku, kuri darbojas tieši ar LNB pasākumiem, pārslodzes gadījumā 

būtu nepieciešams ciešāk turēties pie plānotā pasākumu daudzuma, kurš mēnesī ir 

paredzēts. Tādā veidā būtu iespējams izvairīties no darbinieku pārslodzes un būtu 

iespējams daudz kvalitatīvāk nodrošināt dažādu kultūras pasākumu norisi LNB telpās. 

Turēšanos pie mēnesī plānotā pasākumu daudzuma, ir jākontrolē Norišu centra 

vadītājai, nepieciešamības gadījumā, sadarbojoties ar Komunikācijas departamenta 

direktori. 

3. Lai gan, LNB vadība ir pretīmnākoša sadarbojoties ar dažādu koncertu 

organizatoriem, tai būtu nepieciešams atbalstīt LNB telpās notiekošos koncertus vēl 

vairāk (piešķirot telpas bez maksas), jo neskatoties uz to, ka ir vēlme, LNB nav 

spējīga nodrošināt pašu organizētu koncertu izdevumus, līdz ar ko šim mērķim ir 

jātiek atliktam, līdz tiek rasts veids, kā nepieciešamos līdzekļus iegūt. Bez maksas 

telpu piešķiršanu izvērtētu Komunikācijas departamenta direktore sadarbībā ar LNB 

administrāciju. Kad tiktu pieņemts lēmums, tas tiktu nodots tālāk Norišu centra 

vadītājai, kura savukārt informāciju nodotu darbiniekam, kurš koordinē konkrēto 

pasākumu. 

4. Paziņojuma signāla nodrošināšanu ir iespējams panākt, jo Ziedoņa zālei 

šāda sistēma ir tikusi paredzēta, taču līdz šim, nav tikusi uzstādīta. Šī uzdevuma 

izpilde būtu jāuztic Audiovizuālo sistēmu nodaļas darbiniekiem kopā ar ēkas 

inženieriem. Lai tas notiktu, sākotnēji ir nepieciešamība jāsaskaņo ar administrāciju, 

taču pasniedzot klientu argumentus šajā jautājumā, administrācijai vajadzētu akceptēt 

šīs sistēmas uzstādīšanu.  

5. Kā jau intervijā orķestra “Rīga” projektu koordinatore Dita Pfeifere 

minēja, nav nepieciešams reklamēt ikvienu pasākumu kurš norisinās LNB telpās, taču 

vismaz kultūras pasākumus būtu svarīgi aktualizēt, pat ja tie nav LNB organizēti. Šis 

uzdevums ir jāuztic Norišu centram, sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistu. 

Abām pusēm vienojoties par to, kuri pasākumi ir definējami kā kultūras pasākumi, 

būtu iespējams arī tos daudz kvalitatīvāk popularizēt.  
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1. pielikums 

 

Intervija ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas koncertprogrammas vadītāju 

Egilu Štālu 

 

Kā tiek veidota LNB koncertprogramma? 

E.:  Koncertu programmā iekļautās aktivitātes un projekti tiek iekļauti LNB 

Komunikācijas departamenta sastāvā esošā Norišu centra darba plānā. Tie ir gan 

sadarbības projekti, gan koncertu, muzikālie projekti, kuriem tiek iznomātas LNB 

telpas, gan arī koncertu norises, kuras producē, rada LNB. Tā kā jebkurš publisks 

pasākums gribot vai negribot ir daļa no visas iestādes publiskā tēla un komunikācijas, 

arī nomas pasākumu statusā esošu koncertprojektu saturam tiek pievērsta uzmanība. 

Vienkārši sakot, publikai pārsvarā ir vienalga, kāda organizācija, festivāls vai 

producents piedāvā koncertu – ja tas notiek LNB, tas veido mūsu iestādes tēlu 

sabiedrībā. Tā kā LNB ir valstiska, LR Kultūras ministrijas pakļautības kultūras 

iestāde, satura uzraudzība, neapšaubāmi, ir ļoti svarīga. 

Saturiskā un kvantitatīvā plānošana manas kompetences ietvaros notiek 

sekojoši: 

Hierarhija: LNB administrācija - Komunikācijas departamenta vadība - 

Norišu centra vadība - koncertprogrammas projektu vadītājs. 

Visas darbības (t.i. realizējamo aktivitāšu vai norišu/projektu satura, apjoma 

utt.) plānošana un saskaņošana vienmēr notiek, ievērojot konkrētu subordināciju: 

visas norises (vienalga, vai LNB pašu iecerētas un producētas, vai sadarbības, vai īres 

statusā) tiek sākotnēji ierakstītas Norišu centra pasākumu plānošanas kalendārā, pēc 

kā tās tiek iesniegtas apstiprināšanai pasākumu pieteikumos LNB direkcijā. 

Papildus tam regulāri notiek LNB Norišu centra darbinieku iknedēļas 

plānošanas un izvērtēšanas sapulces, kurās operatīvi tiek pārrunāti un risināti 

administratīvi - tehniski jautājumi, nodota informācija no administrācijas. Notiek arī 

“augstāka” līmeņa Komunikācijas departamenta iknedēļas sapulces. Esmu rīkojis un 

pēc kolēģu aicinājuma piedalījies darba sanāksmēs ar attiecīgi LNB sabiedrisko 

attiecību, mārketinga, kultūras norišu, izstāžu centra, grāmatniecības muzeja, kā arī 

tehniskā sektora (audiovizuālās nodaļas), apsardzes kolēģiem, lai plānotu un kopīgi 

kvalitatīvi realizētu apstiprinātās norises-projektus. Piedalos arī augstāka 
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administratīvā līmeņa plānošanas sanāksmēs ar direktora, izpilddirektores un finanšu 

daļas vadītāja klātbūtni.  

 

Pēc kādiem kritērijiem izvēlas koncertus, kurus vēlas rīkot LNB? 

   E.:  Patreiz LNB pašu rīkotie un uz sadarbības līgumu pamata šeit notiekošie 

muzikālie pasākumi (ne uz telpu nomas pamata pie mums notiekošie) ir manu sarunu, 

kontaktu rezultātā pieaicinātie festivāli, muzikālie kolektīvi, izpildītāji, kuru projektu 

koncepcija un saturs šķiet iederīgi un piemēroti LNB.  

Kvalitatīvu koncertprojektu producēšana pašiem (apmaksājot gan 

māksliniekus, gan nošu, gan autortiesību un citus tehniskos (t.sk. mūsdienās tik ļoti, 

obligāti nepieciešamos reklāmas) izdevumus, ir ļoti dārga, tādēļ, mērķtiecīgi strādājot 

ar sadarbības partneriem (festivāliem, koncertu organizācijām, muzikālajiem 

kolektīviem), izīrējot telpas par samazinātu summu vai slēdzot sadarbības līgumu, 

LNB iegūst augsta mākslinieciskā līmeņa, kultūras dzīvē un sociāli nozīmīgus saturus 

un norises ar labu apmeklējumu, publicitāti, un vienlaicīgi netērē ierobežotos budžeta 

līdzekļus. (Piemērs - H.Lediņa piemiņas pasākums - koncerts ar Sinfonietta Rīga 

Ziedoņa zālē 2015.gada decembrī tehniski būtu izmaksājis vismaz 5000-7000 eiro + 

publicitātes un reklāmas vajadzības), taču, īstenojot veiksmīgu sadarbību, LNB pat vēl 

ieguva 350 eiro par telpu nomu, pilnu zāli ar ieinteresētu, kultūras jomā aktīvu, 

inteliģentu auditoriju un pozitīvu publicitāti. 

Esam formulējuši nozīmīgu kritēriju koncertu norišu plānošanā LNB - vēl 

lielāku uzmanību pievērst LNB krājumu un pakalpojumu popularizēšanai un sasaistei 

ar grāmatniecību un literatūru, tādēļ, piemēram pagājušajā gadā es pastiprināti 

strādāju, lai pie mums notiktu tādi Raiņa un Aspazijas gada svarīgi un redzami literāri 

- muzikālie projekti kā Latvijas Radio kora koncerts "Tas vārds. Daugava", Rīgas 

Domes kultūras departamenta projekts - kordziesmu konkurss komponistiem “Modini 

kanonu! Jaunās “Lauztās priedes” ar labāko Latvijas koru dalību un literāri-muzikālā 

uzveduma "Dagdas skiču burtnīcas" atskaņojumu Ziedoņa zālē (tiešraides internetā un 

Latvijas Radio), tāpat iniciēju LNB suvenīru - CD izdošanu ar ierakstiem no LNB 

audiovizuālā krājuma, piedalījos Kannu kinofestivāla filmu izstādes un diskusijas ar 

Ditu Rietumu un Lailu Pakalniņu plānošanā un rīkošanā kopā ar kolēģēm no 

Audiovizuālās lasītavas, 2 reizes Valsts Kultūrkapitāla fondam izstrādāju un iesniedzu 

projektu par "Dirty Deal Audio" eksperimentālo mūzikas jaundarbu radīšanu ar 

saturisku LNB krājuma materiālu iesaisti, rīkoju Raiņa un Aspazijas bērnu dzejas 
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koncertu ar kori "Sapnis". Sadarbībā ar audiovizuālo lasītavu tapis kopīgs norišu plāns 

2017.gadam regulāru kino un ierakstu krājumu popularizēšanai. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (no Likuma par LNB) pamatuzdevums ir 

nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas 

pieejamības nodrošināšana, taču tās mērķis ir arī Kalpot par visas sabiedrības 

universālu informācijas centru nacionālajā informācijas infrastruktūrā; saglabāt un 

ilgtermiņā nodrošināt piekļuvi zināšanām par Latviju un latviešiem; - Nodrošināt 

nacionālās kultūras vērtību pieejamību valsts, reģionālā un globālā mērogā – šis ir 

vadmotīvs, domājot arī par koncertu programmas saturu LNB , par mūsu kultūras 

pasākumu un aktivitāšu piedāvājumu Latvijas sabiedrībai. 

 

Kāds ir pieprasījums pēc koncertu rīkošanas LNB? 

E.: Interese sadarboties ar LNB kā sadarbības partneri koncertu ciklu, 

festivālu, lielāka vai mazāka apjoma koncertu projektu sadarbības partneri ir liela. 

Tāpat, pateicoties teicamai infrastruktūrai (tehniskās iespējas, audio, video 

aprīkojums, jauns flīģelis), īpašai arhitektoniskajai jaunās LNB ēkas vērtībai un 

pievilcībai, mūsu koncertzāle un 11.stāva zāle ir pieprasīta arī kā nomas objekts. 

Neskatoties uz salīdzinoši augsto nomas maksu, pie mums regulāri tiek nomātas 

telpas ne tikai komercstruktūru vai valstiski nozīmīgu pasākumu, konferenču 

rīkošanai, bet arī koncertu rīkošanai. 

 

Cik daudz no visiem koncertiem, kuri notiek LNB, ir pašu organizēti? 

E.: Pagaidām proporcionāli pašu organizētie koncerti sastāda aptuveni 25-

30% no gadā notiekošajām muzikālajām koncertu aktivitātēm. Te es pieskaitu arī 

izstāžu vai citu LNB struktūrvienību norises ar mūzikas klātbūtni.  

 

 

Kāda ir LNB koncertprogramma salīdzinājumā ar citām Latvijas 

koncertu norises vietām? 

E.: Domāju, ka ir pagaidām pāragri vērtēt vai salīdzināt ar citām 

koncertorganizācijām – reāli kā koncertu vieta strādājam pusotru gadu, taču uzskatu, 

ka arī šajā īsajā laikā ir izdevies vaidot sabalansētu, interesantu mūzikas piedāvājumu 
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Kādi ir galvenie pienākumi, kā LNB koncertprogrammas veidotājam? 

E.:  Atbilstoši darba līgumā noteiktajiem LNB koncertprogrammas projektu 

vadītāja pienākumiem, mani galvenie amata pienākumi ir koncertu projektu plānošana 

LNB publiskai koncertdarbībai piemērotajās telpās (Ziedoņa koncertzāle, 1.stāva 

nātrijs (foajē), 11.stāva zāle un 4.stāva Mazā zāle, tāpat ar koncertu norisēm saistītā 

komunikācija, projektu saskaņošana, dokumentācija (tāmes, sadarbības un telpu 

nomas līgumi, atskaites), realizēšana - praktiskā klātbūtne un koordinatora darbs 

norišu realizācijas laikā, projektu administrēšana un apkalpošana.  

 

Vai koncerti nes peļņu LNB? 

E.: Diemžēl pagaidām par peļņu ar koncertiem pie mums runāt nevaram. 

Protams, nomas maksas nes peļņu, tāpat arī salīdzinoši nelielie ieņēmumi no ieejas 

biļešu pārdošanas ir peļņa, taču to nevar salīdzināt ar, piemēram, konferenču nomas 

ieņēmumiem. Tomēr neuzskatu, ka koncertdarbībai, it sevišķi, ja to veic iestāde, kuras 

primārais, pamata darbības uzdevums ir bibliotēka, būtu jānes peļņa. Pirmkārt, 

koncerti ir kultūras norise, otrkārt, koncertprogramma ir komunikācijas departamenta 

sastāvdaļa, tātad – sava veida kultūras iestādes komunikācijas instruments ar 

sabiedrību, ar galveno uzdevumu nodrošināt kultūras, izglītojošo saturu. 

 

Kas ir tas, ko vajadzētu mainīt, lai koncerti LNB būtu kvalitatīvāki? Vai 

arī, ja tie jau ir kvalitatīvi, tad kas ir tas, kas tos tādus padara?  

E.: Nākotnē vēlos izveidot mūzikas māksliniecisko padomi (konsultatīva 

institūcija), koncertu plānošanā un ideju ģenerēšanā iesaistot pieredzējušas Latvijas 

mūzikas personības (komponisti, menedžeri, mūzikas žurnālisti, kritiķi). Nekas pret 

amatiermākslu, tā saucamajiem " vieglajiem žanriem" un tamlīdzīgi, taču šlāgerparāde 

vai apšaubāmas kvalitātes projekti var negatīvi ietekmēt visas ēkas un institūcijas 

publisko tēlu. Pie nosacījuma (ļoti loģiska), ka koncertdzīve ir komunikāciju un 

mārketinga instruments, šīs nodaļas stratēģijas sastāvdaļa, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. 

 

Kādas ir LNB priekšrocības salīdzinājumā ar citām koncertu norises 

vietām? 

E.:  Kvalitāte. Jaunrade. Īpaši tas, ka pie mums notiek literārā satura projekti. 

Nošu krājums un tā lasījumi koncertos, diskusijās. Brīnišķīga lieta jau notiekušās 

muzikālās tikšanās ar komponistiem kamermūzikas formātā.  
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Infrastruktūra – telpas, ēka. Pieredzējuši, kompetenti darbinieki komandā ar 

jaunības entuziasmu un perfekcionismu. 

 

 

Kā ir plānots uzlabot LNB koncertprogrammu nākotnē? Kas tajā būtu 

jāmaina? 

E.: Koncertprogrammas attīstību, arī kvantitatīvā, skaita ziņā diemžēl kavē 

tehniskā sektora darbinieku pārmērīgā pārslodze un aizņemtība attiecībā pret Norišu 

centra saplānoto pasākumu daudzumu. Tāpat, lai konkurētu Latvijas mūzikas 

pasākumu piedāvājuma tirgū, LNB nav atbilstošas reklāmas un mārketinga 

kapacitātes. Diemžēl, pat ignorējot ievērojamo telpu noslogojumu un tehnisko 

darbinieku pārslodzi, palielinot publisku kultūras pasākumu skaitu kvantitatīvi, 

attiecīgi LNB publicitātes kapacitāte vienkārši nespēj apkalpot tādu pasākumu skaitu, 

nav iespējams nodrošināt pienācīgu publicitāti un interesi sabiedrībā (nemaz nerunāju 

par reklāmas pasākumiem tiešā to nozīmē - izvietot vides, radio, TV, interneta u.c. 

reklāmas par naudu). Ja, piemēram, lekcijā vai izstādes atklāšanā vēl būtu pieļaujama 

tikai dažu desmitu interesentu klātbūtne, koncertzālē tas vienkārši nav pieļaujams - 

negatīvas publicitātes "efekts"  šādā gadījumā būs daudz ļaunāks. 

 

Nākotnes idejas: Pašiem savas rezidējošas muzikālas vienības princips (Kā 

Dānijas piemērs, bibliotēkas koncertzālei ir savs ansamblis). Ideja par bibliotēkas 

lasītāja kartes atlaidi koncertos, nākotnē - savs LNB festivāls (sazobē ar ideju par ēkas 

svētkiem grāmatu-nošu-lasīšanas festivāls vai tamlīdzīgi). 

 

Vai koncertiem, kuri norisinās LNB, ir liels apmeklējums? 

E.: Apmeklējums koncertiem ir labs. Ziedoņa zālē mazākais koncerta viesu 

skaits ir bijis apmēram 100, taču ir bijuši izpārdoti un pat pārpildīti koncerti. 11.stāva 

korē pārsvarā vienmēr visas sēdvietas ir bijušas aizpildītas, nesām papildus krēslus. 
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2. pielikums 

 

Intervija ar orķestra “Rīga” projektu koordinatori Ditu Pfeiferi 

 

Kāpēc, kā koncerta norises vieta, tika izvēlēta Latvijas Nacionālā 

bibliotēka? 

D.: Jau agrāk orķestris bija LNB koncertējis un šī ir laba vieta vidēja mēroga 

koncertam, kur nav paredzēts milzīgs apmeklētāju skaits. Tas ir aptuveni 400-500 

klausītāju vietām. Kā arī ir izveidojusies laba sadarbība ar LNB, ar norišu centru. 

Arīdzan Ziedoņa zāle pēdējos gados ir ieguvusi atpazīstamību, kā koncertzāle, ne tikai 

kā semināru un konferenču vieta, un piedāvā samērā labu servisu par adekvātu cenu. 

 

Vai plānojot un organizējot koncertu, bija viegli sastrādāties ar LNB 

personālu? 

D.: Jā bija viegli. Palīdzēja fakts, ka gan es, gan orķestra direktore, personīgi pazīstam 

Egilu Štālu. Līdz ar to bija patiešām viegli sastrādāties. Attieksme no viņa puses bija 

profesionāla, jo viņam arī ir liela pieredze šajā jomā, tāpēc neko sliktu tiešām nevaru 

teikt. 

Ar tehnisko personālu nekādas problēmas neradās. Mums no tehniskā 

personāla sanāca ciešāka sadarbība ar skaņu/gaismu operatoru. Sarunājām tikšanos, 

izstāstījām savu redzējumu, viņš izskaidroja kādas ir tehniskās iespējas no LNB puses. 

Atradām kompromisu un iespēju robežās, viss notika. Mums nebija papildus 

finansējuma, lai īrētu specifisku papildus gaismu, vai skaņas aprīkojumu un līdz ar to 

mēs vēlējāmies izmantot tos tehniskos risinājumus kas ir Ziedoņa zālē uz vietas. Tas 

protams uzliek zināmus ierobežojumus, bet šajā gadījumā, manuprāt, ar minimāliem 

līdzekļiem efekts tika panākts pietiekami labs. 

 

Cik profesionāls šķita LNB audiovizuālais personāls? 

D.: Manuprāt, skaņu/gaismu inženieri izdarīja visu ko vajadzēja. Sākumā 

bija neliels juceklis, kad mēs nesapratām kurš tieši no darbiniekiem būs koncertā uz 

vietas, jo uz tikšanos atnāca viens no viņiem. Mēs visu izrunājām, taču pēc tam 

izrādījās, ka koncertā uz vietas būs cits darbinieks. Taču vēlāk izrādījās, ka visa 

informācija ir fiksēta rakstiski un viņi to viens otram nodod un, turklāt, koncerta 
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norises dienā ieradās arī tas darbinieks ar kuru sākotnēji bijām tikušies. Tā kā viss 

notika tā, kā vajadzēja. 

 

Vai pirms koncerta izdevās noorganizēt mēģinājumu? 

D.: Mums parasti visi mēģinājumi notiek šeit uz vietas (Kronvalda bulvāris 

8) orķestra telpās. Taču pirms koncertiem mums parasti ir akustiskais mēģinājums, jeb 

sound check, kur tiek pārbaudīta apskaņošana. Šajā gadījumā mums koncertā spēlēja 

orķestra džeza sastāvs, nevis viss orķestris. Daļa mūziķu tika apskaņoti (solisti), 

pārējie spēlēja akustiski un, protams, tika apskaņoti arī vokālisti. Protams, šis 

ģenerālmēģinājums ir ļoti svarīgs, lai pielāgotu katra individuālā vokālista balss 

specifikai apskaņošanu. Papildus mēģinājumi LNB pirms koncerta dienas nebija 

nepieciešami, jo tad būtu jāīrē telpas, savukārt garāks mēģinājums pirms šāda tipa 

koncertiem nevar notikt, tāpēc, ka pūtēju orķestrim ir sava specifika, attiecīgi, viņi 

nevar konkrētajā dienā daudz spēlēt pirms koncerta, jo tad viņiem nogurst lūpu 

muskuļi un koncertā viņi vairs nevar tik kvalitatīvi paspēlēt. 

 

Kādi ir izteiktākie mīnusi, saistībā ar koncerta organizēšanu LNB? 

D.: Tas galvenais ko mēs pamanījām un LNB ieteiktu, ir padomāt par to, kā tiek 

skatītājiem paziņots, kad atgriezties no starpbrīžiem. Respektīvi, nav zvana pēc kura 

klausītāji var orientēties un zināt kad ir jāiet atpakaļ uz koncertu. Mēs vēlējāmies, lai 

starpbrīdī klausītājiem būtu iespējams apmeklēt Klīversalas restorānu. Jārēķinās ar to, 

ka kamēr cilvēki iziet no zāles, sameklē restorānu (tie kuri nezina tā atrašanās vietu), 

kamēr viņi iziet cauri foajē, tas protams prasa laiku un ir svarīgi lai būtu zvani, kurus 

varētu dzirdēt arī restorānā, lai cilvēki saprastu, kad viņiem jādodas atpakaļ uz 

koncertu.  

Mums nācās iet pašiem uz restorānu un mutiski teikt cilvēkiem, ka jāatgriežas zālē-

kas nav īpaši profesionāli. Lai gan bijām iepriekš ar restorānu vienojušies, ka tur būs 

kāds papildus darbinieks, lai varētu pēc iespējas ātrāk koncerta apmeklētājus apkalpot, 

tik un tā izveidojās rinda un līdz ar to, daļa cilvēku, kuri vēlējās iedzert glāzi vīna, vai 

kafiju, nokavēja otrās daļas sākumu. Mēs viņus ielaidām zālē pēc pirmās dziesmas, 

bet principā tas ir mīnuss par kuru LNB vajadzētu nākotnē padomāt. 

 

Pastāv iespēja, ka automašīnu stāvvietas sagādāja neērtības apmeklētājiem. Tie kas 

zināja kur novietot mašīnu, jau to bija izdarījuši, savukārt diriģentam, mēs iepriekš 
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bijām vienojušies, ka ļaus iebraukt bibliotēkas stāvvietā. Taču automašīnu stāvvietu 

neuzskatu par lielu neērtību, jo arī Vecrīgā taču nevar piebraukt pie pašas koncertzāles 

(Lielās Ģildes). 

 

Esam pamanījuši, ka bibliotēka savā mājaslapā vairāk reklamē savus pasākumus, 

savukārt ienācējus ne pārāk. Personīgi, man tas īsti pareizi nešķiet. Es saprotu kāpēc 

tas tiek darīts, taču manuprāt pašai bibliotēkai kopumā, ja bibliotēka vēlas piepildīt 

savu misiju, ka viņi arī ir multikulturāls centrs, tad uzskatu, ka vajag reklamēt visus 

pasākumus kuri tur notiek. Vajag tos likt mājaslapā, vajag likt kalendārā. Speciāli 

pārbaudīju – mūsu pasākums tur nebija. Manuprāt tas rada vienpusīgu priekšstatu par 

bibliotēkas darbību kopumā un ir tāda sajūta, ka labā roka nezina, ko dara kreisā. No 

vienas puses LNB ir atvērta lai notiktu šie pasākumi LNB telpās, taču no otras puses, 

kad atver LNB mājaslapu, tik un tā ir redzama informācija tikai par LNB pašu 

organizētajiem pasākumiem un tās daudzās aktivitātes kas tur notiek papildus 

neparādās. Protams, varbūt nebūtu nepieciešams atspoguļot pilnīgi visus korporatīvos 

pasākumus, piemēram, organizāciju ballītes, banketus, vai citāda veida pasākumus, 

taču ja tie ir kultūras pasākumi, tad manuprāt tos vajadzētu arī vairāk LNB mājaslapā 

atspoguļot.   

Par sabiedriskajām attiecībām ir vērts padomāt iekšējā līmenī, jo tiešām tika 

meklēta LNB mājaslapā informācija par mūsu koncertu, taču tā nebija atrodama. Kā 

arī par daudziem citiem pasākumiem neesmu varējusi atrast nepieciešamo 

informāciju, tieši LNB kontrolētajos saziņu tīklos. 

 

Kādi ir izteiktākie plusi, saistībā ar koncerta organizēšanu LNB? 

D.: Salīdzinoši viegla sadarbība ar personālu noteikti ir pluss. Visiem māksliniekiem 

patika skatuves backstage. Tas, ka ir šādas labas, jaunas telpas, kurās mākslinieki var 

justies ērti. Kas, piemēram, Lielajā Ģildē netiek nodrošināts, tur nevar mākslinieki 

justies tik ērti. 

Ziedoņa zāle, kā koncertzāle, vēl ir salīdzinoši jauna. Starp klausītājiem bija visai 

daudz ārzemju viesi, kā arī tādi viesi, kuri pirmo reizi bija Ziedoņa zālē un atrodoties 

tajā, brīdī kad viņi nāca iekšā, bija novērojams tas, kā daudzi no viņiem atzina cik 

skaisti ir Ziedoņa zālē un, ka viņi to nemaz nebija zinājuši. Tas noteikti ir papildus 

bonuss, šīs jaunās svaigās telpas, it sevišķi ņemot vērā to, ka šobrīd Rīgā ir problēmas 

ar koncertzālēm. 
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Protams arī LNB administrācijas pretimnākšana un tas, ka īres maksa nebija ārprātīgi 

liela. Bija iespējams atrast vidusceļu starp koncerta organizatoru un LNB. 

Kā pluss, ir elektroniskās afišas – informācijas stendi, kuras ir uz vietas 

bibliotēkā un kurās rotā informācija par aktuālākajiem pasākumiem, ne tikai LNB 

organizētiem. Kā arī, protams, parastais afišu stends, kurš atrodas foajē, kurā tiek 

izvietoti plakāti. Vienīgi tajā ir labākas, kā arī sliktākas vietas plakāta izvietojumam 

un parasti visas afišas jau labākajās vietās ir izvietotas, kas reizēm liek apšaubīt 

lietderību likt afišu vietā, kurā neviens uz to nepaskatīsies. 
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3. pielikums 

 

Novērojuma protokols 

 

Profesionālā pūtēju orķestra “Rīga” koncerta “Celebrating Ella 

Fitzgerald” norise Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

Mērķis: Novērtēt profesionālā pūtēju orķestra “Rīga” koncertu “Celebrating Ella 

Fitzgerald” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

Vieta:  Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3 

Datums: 21. oktobris 

Laiks: 19.00 – 21.00 

Novērošanas pozīcijas:  

1. Koncerta “Celebrating Ella Fitzgerald” norise un tā apmeklējums; 

2. LNB personāla iesaiste koncerta norisē;  

Nr. Novērojums Secinājumi 

1. Ierodoties uz koncerta norisi, plkst. 19.00 bija 

redzams, ka pie Ziedoņa zāles ieejas durvīm 

veidojās rindas ar apmeklētājiem kuri bija ieradušies 

uz koncertu. 

Cilvēku laišanai zālē un biļešu pārbaudei tika 

izmantotas abas Ziedoņa zāles ieejas durvis, lai 

nodrošinātu plūstošāku apmeklētāju iekļuvi zālē. 

Sākotnēji ierodoties, šķita, ka 

rindas kuras bija izveidojušās ir 

slikta zīme, taču uzreiz bija 

saprotams, ka tieši tajā mirklī bija 

noticis cilvēku pieplūdums. 

Pateicoties tam, ka tika izmantotas 

abas ieejas durvis, tika 

nodrošināta iespēja apmeklētājiem 

iekļūt zālē, bez liekas gaidīšanas. 

2. Ieejot zālē, ieņēmu vietu zāles pašā aizmugurē, 

blakus tehniskajam personālam. 

Koncerta sākums aizkavējās par 10 minūtēm, taču 

tas bija tamdēļ, ka visi apmeklētāji nebija paguvuši 

laikā ierasties uz koncertu. Tāpēc bija nepieciešams 

sagaidīt, kad ieradās pilnīgi visi apmeklētāji, lai 

koncertu varētu atklāt.  

Neskatoties uz to, ka biļešu 

pārbaude un cilvēku iekļūšana 

Ziedoņa zālē bija labi organizēta, 

bija cilvēki kuri nepaguva laicīgi 

nokļūt līdz LNB, līdz ar ko nācās 

koncerta sākumu mazliet atlikt. 

Taču līdz ko koncerta organizatori 

deva signālu, LNB tehniskais 

personāls uzreiz reaģēja un 

izslēdzot gaismas, koncerts varēja 

sākties. 
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3. Koncertam notiekot, blakus tehniskajam personālam 

sēdēja galvenā koncerta organizatore un ik pa 

laikam personālam lika koriģēt skaņu vai gaismu, 

lai panāktu vēlamo efektu. 

Vērojot koncerta norisi, nebija manāma neviena 

kļūda no tehniskā personāla, skaņu, vai gaismas 

ziņā. Kā klausītājam un skatītājam, koncerts šķita 

notiekam kvalitatīvi.  

 

Ierosinājumi no organizatores 

puses tam, ko koriģēt saistībā ar 

skaņu, vai gaismu, notika visai 

regulāri un LNB tehniskais 

personāls ne mirkli 

neminstinoties, izpildīja katru 

lūgumu. Tas arī tika darīts ļoti 

rūpīgi, lai neviens no 

apmeklētājiem pat nepiefiksētu, ka 

koncerta laikā ir ticis kas mainīts. 

4. Beidzoties koncerta pirmajai daļai, cilvēkiem tika 

dota iespēja doties uz Klīversalas restorānu, lai 

iedzert tasi kafijas, vai glāzi vīna. 

Ņemot vērā, ka restorāns atrodas pāri visam 

vestibilam, došanās līdz tam, cilvēkiem prasīja kādu 

laiku, savukārt nokļūstot tajā, izveidojās rindas. 

Tā kā Ziedoņa zālei nav zvana, kurš paziņotu, ka 

koncerts atsāksies, cilvēki aizsēdējās restorānā un 

organizatoriem pašiem nācās doties uz restorānu, lai 

paziņotu apmeklētājiem par to, ka koncerta otrā daļa 

kuru katru mirkli sāksies. 

Attālumu no Ziedoņa zāles, līdz 

restorānam nav iespējams mainīt, 

taču no restorāna puses, būtu bijis 

svarīgi parūpēties par to, lai 

pārtraukuma laikā neizveidojas 

rindas, kuru dēļ koncerts atsāktos 

vēlāk. 

Paziņojuma zvans tam, ka 

koncerts atsāksies, ir svarīgs un 

nepieciešams, lai nodrošinātu 

apmeklētāju laicīgu atpakaļ 

nokļūšanu koncerta zālē. 

 

 

Koncerta “Celebrating Ella Fitzgerald” norise un tā apmeklējums ir vērtējams 

pozitīvi, jo: 

 Koncerta programma bija izstrādāta rūpīgi un neskatoties uz nobīdēm ar abu 

daļu sākumiem, tai tika sekots līdzi 

 Koncertam tika izmantota liela daļa LNB piedāvātās tehnikas, nodrošinot 

kvalitatīvu apskaņošanu un apgaismojumu 

 Gandrīz visas Ziedoņa zāles sēdvietas tika aizpildītas, kā arī tika izvietotas 

papildu sēdvietas, līdz ar ko var teikt, ka koncerts tika plaši apmeklēts 

 

LNB personāla iesaiste koncerta norisē ir vērtējama pozitīvi, jo: 

 Uzklausot galvenās koncerta organizatores lūgumus, tika veiktas visas 

nepieciešamās izmaiņas koncerta laikā, saistībā ar skaņu un gaismu 

 LNB personāls bija gatavs sniegt palīdzību jebkurā jautājumā, ne tikai tajos, 

kuri bija saistīti ar Ziedoņa zāles apskaņošanu, vai apgaismojumu 

 

Novērojumu veica:______________________________ 
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4. pielikums 

SVID matrica 

 

 A I1S1  Pirmkārt, apvienojot LNB ēkas atrašanos Rīgas centrā ar to, ka ir liela 

daļa cilvēku kuri vēl ne reizi nav apmeklējuši LNB ēku, koncertu organizatoriem ir 

iespēja savu koncertu pasniegt kā unikālu iespēju tā apmeklētājiem. 

Šādā veidā koncerta organizatori var iegūt plašāku tā apmeklējumu, kā arī 

atstāt spēcīgāku iespaidu par koncertu tā apmeklētājiem. 
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Šajā gadījumā ieguvējs arī ir LNB, jo ar jaunu apmeklētāju piesaisti, pastāv 

iespēja, ka daļa no šiem apmeklētājiem kļūs par pastāvīgajiem lasītājiem. 

  

B I3V1 Otrkārt, organizējot koncertu LNB telpās, tā organizatoriem tiek dota 

unikāla iespēja, kā apmeklētājus, uzrunāt tieši LNB darbiniekus. Ņemot vērā, ka LNB 

strādā ap 400 darbinieku, viņus visus uzrunājot būtu iespējams jau ievērojami aizpildīt 

galvenās koncertzāles – Ziedoņa zāles sēdvietas. Līdz ar ko, zāles ietilpību var 

pārvērst kā pozitīvu aspektu, jo nebūtu nepieciešams ieguldīt tik lieli līdzekļi koncerta 

mārketingā, bet gan būtu jāizvēlas pareizie kanāli kuros to reklamēt, šajā gadījumā, 

starp LNB darbiniekiem. 

Piedāvājot darbiniekiem produktu, kurš viņus uzrunātu, pastāv iespēja, ka viņi 

to ieteiktu arī savam paziņu lokam, nodrošinot liela mēroga mutisko reklāmu. Šādā 

veidā, koncerta organizatoram var pilnībā zust nepieciešamība pēc jebkāda koncerta 

mārketinga, jo Ziedoņa zāli aizpildītu LNB darbinieki un to paziņu loks. 

  

C D1V3 LNB pašiem organizējot koncertu, diemžēl nav pieejams finansējums 

lai nodrošinātu pienācīgu koncerta mārketingu, līdz ar ko, labāk finansētām koncertu 

norises vietām sniedzot priekšrocību.  

Darba autors, kā priekšlikumu piedāvā, LNB pašiem organizējot jebkāda veida 

koncertu savās telpās, ar nodomu pulcēt iespējami plašāku apmeklētāju daudzumu, 

izmantot sev pieejamos resursus. Tas nozīmē, uzrunāt ne tikai savus darbiniekus, bet 

arī pastāvīgos lasītājus un parastos apmeklētājus. Ņemot vērā, ka ikdienā LNB ēku 

apmeklē ap 1000 cilvēkiem, tad izvietojot afišas un informāciju par plānotajiem 

koncertiem elektroniskajos informācijas stendos, ir vienreizēja iespēja ikdienā uzrunāt 

lielu daudzumu cilvēku, par minimāliem līdzekļiem.  
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5. pielikums 

Profesionālā pūtēju orķestra “Rīga” koncerta “Celebrating Ella 

Fitzgerald” afiša

 


